

RAPORT DE SPECIALITATE

A

proiectului de hotărâre privind actualizarea Devizului General, pentru proiectul de investiție având ca obiect: “ **Construire și dotare școala primară și grădinița cu program normal în sat Valea Mare, comuna Ivanesti, județul Vaslui**”, pentru punerea în aplicare a prevederilor *OUG nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru*;

Analizând proiectul de hotărâre inițiat considerăm că acesta este conform cu actele normative în vigoare, respectiv:

- Art.120 și art. 121 alin (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- Art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile, art.41 și ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea **Programului Național de Dezvoltare Locală** aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013;
- **OUG nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru**;
- Adresa nr.1277/ 28.06.2023 înaintată de S.C. ENERGOCONSTRUCT S.R.L înregistrată la sediul UAT Comuna Ivănești sub nr. 3448/29.06.2023, cu privire la actualizarea ofertei economice, în conformitate cu *OUG nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru*;
- PVRT nr. 98/1601(RU)1602 din 29.07.2024;
- Factura nr. 0004/2025 emisă în data de 27.01.2025, urmare a publicării indicilor de cost definitiv în construcții, diseminți de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale;
- Devizul General al obiectivului de investiții actualizat de proiectantul lucrării S.C. CIP PROHOME S.R.L;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a”, lit. “d”, lit. “f”, alin. (6), lit.”n”, art.136, alin.(1), art.139 alin.(3) lit. ”e” și art. 196 alin.(1) lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

În data de 06.11.2023 constructorul SC ENERGOCONSTRUCT SRL a înaintat adresa nr. 2480 cu privire la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “ **Construire și dotare școala primară și grădinița cu program normal în sat Valea Mare, comuna Ivanesti, județul Vaslui**” astfel încât în data de 29.07.2024 a fost semnat PVRT nr. 1601(RU) 1602 pentru acest obiectiv de investiții.

Având în vedere prevederile **OUG nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de**

concesiune/acordurilor - cadru și **publicarea de către Institutul Național de Statistică a indicilor de cost definitivi în construcții, cu întârziere** constructorul S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. a emis factura nr. 0004 (în minus) , în data de 27.01.2025, fiind necesară încheierea unui act adițional pentru restul de executat, conform OUG47/2022.

Astfel, proiectantul lucrării S.C. CIP PROHOME S.R.L., a actualizat devizul general cu, valoarea necesară de la bugetul de stat care să acopere restul de executat, urmând ca după aprobarea acestei actualizări să se încheie un act adițional între UAT Comuna Ivănești și S.C. ENERGOCONSTRUCT S.R.L., prin care se va ajusta valoarea contractului de achiziție publică-lucrări, cu suma de **201.179,53 lei**, inclusiv TVA, sumă reprezentând ajustarea pretului contractului, rezultată în urma publicării indicelui de cost în construcții de către INSSE în Buletinul statistic, aplicat la fiecare situație de lucrări întocmită ulterior datei la care a intrat în vigoare Ordonanța nr. 47 din 15 aprilie 2022, prin aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2): "(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale. [...]" utilizând formula de calcul precizată la art. 3 alin. (4), din OUG nr. 47/2022.

Prin urmare devizul general actualizat al proiectului este:

- Total general 4.096.560,84 lei (inclusiv TVA);
 - Buget de stat – 3.990.268,58 lei inclusiv TVA;
 - Buget local (cheltuieli neeligibile) – 106.292,26 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele arătate, susținem legalitatea, temeinicia și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru proiectul de investiție având ca obiect: “ **Construire si dotare scoala primara si gradinita cu program normal in sat Valea Mare, comuna Ivanesti, judetul Vaslui**”, finanțabil prin OUG nr. 28/10.04.2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală.

Ivănești, 26.02.2025

Consilier achiziții publice,