



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Cod SMIS 328015

### ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de finanțare nr. 373/26.09.2024 pentru proiectul „Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui”  
cod SMIS 328015

În temeiul art. 10 – Modificări și completări din contractul de finanțare - Condiții Generale,

**Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est**, în calitate de **Autoritate de Management** pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 cu sediul în str. Lt. Draghescu, nr. 9, localitatea Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod postal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: [am@adrnordest.ro](mailto:am@adrnordest.ro), cod fiscal 11616139, reprezentată legal prin **domnul VASILE ASANDEI, Director General**, denumită în cele ce urmează AM,

și

**COMUNA IVANESTI**, cod de identificare fiscală 4446627, cu sediul în localitatea Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui, România, telefon 0235340506, poștă electronică: [ivanesti\\_vaslui@yahoo.com](mailto:ivanesti_vaslui@yahoo.com), reprezentată legal prin **domnul Vasile Novac**, având funcția de Primar, identificat prin Cod Numeric Personal 1701023370011, în calitate de **Beneficiar** al finanțării, denumită în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului Act Adițional, în următoarele condiții:

**Articolul I.** Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează:

(1) La Articolul 3 „Valoarea contractului de finanțare”, alin. (1) și (2) se modifică după cum urmează:

#### ART. 3

##### Valoarea contractului de finanțare

(1) Valoarea totală a contractului este de **4.975.771,66 lei** (patrumilioanenușsuteșaptezecișicincimiișaptesuteșaptezecișiuuleișisăizecișisasebani), după cum urmează:

Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil <sup>1</sup>	Valoare totală a proiectului
	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)		
1 = 2 + 3 + 4	2	2 <sup>1</sup>	3	3 <sup>1</sup>	4	4 <sup>1</sup>	5	6 = 1 + 5
2.500.442,20	1.625.287,43	65,00	825.145,90	33,00	50.008,87	2,00	2.475.329,46	4.975.771,66

<sup>1</sup> TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin. (1) sau (2) din HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă

(2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **2.450.433,33 lei** (douămilioanepatrusutecincizecimiiipatrusutetreizecișitreileșitreizecișitreibani), echivalentă cu 98,00% din valoarea totală eligibilă aprobată.

**Articolul II.** Anexa nr. 1 „Cererea de finanțare” la Contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional, după cum urmează:

1. Secțiunea „Buget proiect” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul Act Adițional.
2. Secțiunea „Buget - domeniu de intervenție” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul Act Adițional.
3. Secțiunea „Buget – formă de sprijin” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul Act Adițional.
4. Secțiunea „Buget – dimensiune punere în practică teritorială” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul Act Adițional.
5. Secțiunea „Buget - activitate economică” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul Act Adițional.
6. Secțiunea „Buget - Dimensiune localizare” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul Act Adițional.
7. Secțiunea „Buget - teme secundare în cadrul FSE+” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul Act Adițional.
8. Secțiunea „Buget - Dimensiune egalitate de gen” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul Act Adițional.
9. Secțiunea „Buget - strategii macroregionale și bazin maritim” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul Act Adițional.

**Articolul III.** Anexa nr. 3 „Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare” la Contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional.

#### **Articolul IV. Dispoziții finale**

1. Toate celelalte prevederi ale Contractului de finanțare nr. 373/26.09.2024 și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
2. Prezentul Act Adițional este elaborat în limba română într-un singur exemplar și semnat electronic.
3. Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

<b>Pentru Autoritatea de management</b>	<b>Pentru Beneficiar</b>
Nume: <b>Vasile Asandei</b>	Nume: <b>Vasile Novac</b>
Funcție: <b>Director General</b>	Funcție: <b>Primar</b>
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

AVIZE AM Programul Regional Nord-Est 2021-2027:

Birou Verificare, Autorizare Cheltuieli

Serviciul Juridic

Director Direcția PR Nord-Est 2021-2027

p

Birou Control Financiar Preventiv Propriu



32226/AM/28.07.2025



**Program Regional Nord-Est**  
**CERERE DE FINANȚARE**

**INSTITUȚIA:** AM\_PRNE\_Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

**Cod apel:** PRNE/339/PRNE\_P6/OP4/RSO4.2/PRNE\_A33

**Cod proiect:** 328015

**Versiune CF:** 12

**Titlu Proiect:** Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui

**Titlu Apel:** PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/Infrastructura scolara - Etapizate

**Componente proiect**

**RSO4.2\_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fondul European de Dezvoltare Regională:**

**Obiectiv de politică:** O Europă mai socială

**Prioritate:** P6.P6. Nord-Est - O regiune educată

**Obiectiv specific:** RSO4.2\_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

**Fond:** Fondul European de Dezvoltare Regională

**Operațiune:** Operațiuni pentru proiecte etapizate din POR 2014-2020

**Schema de ajutor de stat:**

-

## SOLICITANT

---

### Aplicanți

---

#### Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	Lider	Da

## COMUNA IVĂNEȘTI

### Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
<b>Denumire:</b> COMUNA IVĂNEȘTI <b>Tipul organizației:</b> Autoritati publice centrale sau locale <b>Este întreprindere IMM:</b> Nu <b>Cod fiscal:</b> 4446627 <b>Nr. înregistrare:</b> - <b>Registru:</b> Registrul autorităților publice <b>Cod CAEN principal:</b> - <b>Data înființării:</b> 06-08-1993 <b>Înregistrat în scopuri de TVA:</b> Nu <b>Tip entitate:</b> Entitate de drept public	<b>Funcția în cadrul entității juridice:</b> PRIMAR <b>Nume:</b> NOVAC <b>Prenume:</b> VASILE <b>Data nașterii:</b> 23-10-1970 <b>CNP:</b> 1701023370011 <b>Telefon:</b> +40235340506 <b>E-mail:</b> ivanesti_vaslui@yahoo.com	<b>Țară:</b> România <b>Județ:</b> Vaslui <b>Localitate:</b> Ivănești <b>Stradă:</b> - <b>Număr:</b> - <b>Cod Poștal:</b> - <b>Telefon:</b> - <b>E-mail:</b> ivanesti_vaslui@yahoo.com <b>Pagina web:</b> <a href="https://mysmis2021.gov.ro/entitate-juridica/inscrie">https://mysmis2021.gov.ro/entitate-juridica/inscrie</a> <b>Detalii adresă:-</b>

### Structură grup

Descriere: -

### Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO78TREZ65621A428801XXXX	TREZORERIA STATULUI	TREZORERIA VASLUI	TREZROBU	TREZORERIA VASLUI

### Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifră de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2020	30-11-2020	28	-	-	2.255.288,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2021	31-12-2021	26	-	-	2.008.349,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2022	31-12-2022	27	-	-	2.023.235,00	-	-	-	-	-	-

### Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate fin anțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Asistență solicitată**

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
-	-	-	-	-	-

**Ajutor de stat**

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Anexa 12_Situatie sume solicitate POR_sold ramas PR-122252-14.06_se.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:32	NOVAC VASILE
Raspuns clarificari-PT_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:32	NOVAC VASILE
Comunicare-52858037_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:32	NOVAC VASILE
2.2.Teren sport grafic_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:32	NOVAC VASILE
2.1.F6_grafic_executie scoala+gradinita SE.pd_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:32	NOVAC VASILE
1.14.Aviz de amplasament_retele de apa +canalizare_scoala +gradinita_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:32	NOVAC VASILE
1.13.Expertiza tehnica scoala_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:31	NOVAC VASILE
1.12. Studiu TOPO- parte scrisa - Teren sport - CF nr. 71232.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:31	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.11.1. Studiu topo - scoala si gradinita 2 (1).pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:31	NOVAC VASILE
1.11. Studiu topo -scoala si gradinita 1 (1).pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:31	NOVAC VASILE
1.10. Studiu geotehnic_scoala +gradinita.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:31	NOVAC VASILE
1.9. Studiu geotehnic _teren de sport.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:31	NOVAC VASILE
1.8. Studiu solutii alternative eficienta energetica_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
1.7. AVIZ DSP_scoala_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
1.6. Avize Orange teren+scoala si gradi.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
1.6. Avize APM _teren +scoala si gradi_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
1.5. Scenariu de securitate la incendiu_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
1.4.Aviz de securitate la incendiu scoala.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
1.3.Aviz amplasament favorabil_Delgaz_teren de sport_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
1.3.Aviz amplasament favorabil_Delgaz_teren de sport_SE.pdf _se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.2.Aviz conditionat scoala +gradinita _Delgaz SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
1.1.Acord prealabil_directia tehnica_CJ VasluiSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Teren Multifunctional cu pretSE.pdf_Se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Tablou tamplarie SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Referat verificare nr.286 de calitate la cerintele esentiale BCDE SI F _faza DTAC_SE.pdf_Se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Referat verificare_cerinta A1_nr.9220_26.09.2022 _faza DTAC+ PTh_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Referat nr.287 din 25.07.2022_verificare cerintele esentiale BCDEF _faza PT+DE+CS_SE.pdf_Se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Referat nr.179 din 06.09.2022 _verificare de calitate instalatii termice _faza DTAC+PT_SE.pdf_Se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Referat nr. 096 din 18.10. _verificare de calitate la cerinta de securitate la incendiu CC+Ci_faza PTH_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Referat nr. 094 din 17.10.2022 _verificare securitate la incendiu cerinta Cc+Ci_SE.pdf_Se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Referat instalatii sanitare nr.198 din 05.09.2022 _faza DTAC+PT_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE
Piese scrise stingere_SE.pdf_Se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:30	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Piese desenate stingere_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:29	NOVAC VASILE
Partea scrisa-rezistenta_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:29	NOVAC VASILE
Partea scrisa_SE.pdf_Se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:29	NOVAC VASILE
Partea scrisa termice_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:28	NOVAC VASILE
Partea scrisa teren sport_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:28	NOVAC VASILE
Partea scrisa sanitare_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:28	NOVAC VASILE
Partea scrisa arhitectura_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:28	NOVAC VASILE
Partea desenata-rezistenta_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:27	NOVAC VASILE
Partea desenata Termice_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:27	NOVAC VASILE
Partea desenata teren sport_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:27	NOVAC VASILE
Partea desenata scoala+gradinita_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:27	NOVAC VASILE
Partea desenata sanitare_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:27	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Partea desenata inst. electrice_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
HCL 15 din 2023 +devize actualizateSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
Gradinita cu pret_compressed SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
DG-Teren multifunct_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
DG-Corp scoala_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
DG-Corp gradinita_SE .pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
Corp scoala cu pret SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
Contract servicii_analiza de riscSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
Contract angajament SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
Comunicare-54516077 SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE
Aviz OrangeSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:26	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Aviz DELGAZ SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
Aviz de securitate la incendiu SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
Aviz conditionat _Delgaz SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
Acord prealabil_directia tehnica_CJ VasluiSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
AC _teren de sport .pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
AC _scoala + gradinita SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
2.2.Teren sport grafic _SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
2.1.F6_grafic_executie scoala+gradinita SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
1.14.Aviz de amplasament_rețele de apa +canalizare_scoala +gradinita_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
1.13.Expertiza tehnica scoala_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
1.12. Studiu TOPO- parte scrisa - Teren sport - CF nr. 71232.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
1.11.1. Studiu topo - scoala si gradinita 2 (1).pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1.11. Studiu topo -scoala si gradinita 1 (1).pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
1.10. Studiu geotehnic_scoala +gradinita.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
1.9. Studiu geotehnic _teren de sport.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
1.8. Studiu solutii alternative eficienta energetica_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:25	NOVAC VASILE
1.7. AVIZ DSP_scoala_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:24	NOVAC VASILE
1.6. Avize APM _teren +scoala si gradi_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:24	NOVAC VASILE
1.5. Scenariu de securitate la incendiu_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:24	NOVAC VASILE
1.3.Aviz amplasament favorabil_Delgaz_teren de sport_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:24	NOVAC VASILE
1.2.Aviz conditionat scoala +gradinita _Delgaz SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:24	NOVAC VASILE
1.1.Acord prealabil_directia tehnica_CJ VasluiSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Teren multifunctional_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Referat verificare nr.286 de calitate la cerintele esentiale BCDE SI F _faza DTAC_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Referat verificare_cerinta A1_nr.9220_26.09.2022_faza DTAC+ PTh_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Referat nr.287 din 25.07.2022_verificare cerintele esentiale BCDEF_faza PT+DE+CS_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Referat nr.179 din 06.09.2022 _verificare de calitate instalatii termice_faza DTAC+PT_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Referat nr. 096 din 18.10. _verificare de calitate la cerinta de securitate la incendiu CC+Ci_faza PTH_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Referat nr. 094 din 17.10.2022 _verificare securitate la incendiu cerinta Cc+Ci_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Referat instalatii sanitare nr.198 din 05.09.2022_faza DTAC+PT_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Piese scrise stingere_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Piese desenate stingere_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:23	NOVAC VASILE
Partea scrisa-rezistenta_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:22	NOVAC VASILE
Partea scrisa_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:22	NOVAC VASILE
Partea scrisa termice_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:21	NOVAC VASILE
Partea scrisa teren sport_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:21	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Partea scrisa sanitare_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:21	NOVAC VASILE
Partea scrisa arhitectura_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:20	NOVAC VASILE
Partea desenata-rezistenta_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:20	NOVAC VASILE
Partea desenata Termice_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:19	NOVAC VASILE
Partea desenata teren sport_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:19	NOVAC VASILE
Partea desenata scoala+gradinita_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:19	NOVAC VASILE
Partea desenata sanitare_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:19	NOVAC VASILE
Partea desenata inst. electrice_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:19	NOVAC VASILE
OB1 -CORP SCOALA_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:19	NOVAC VASILE
OB1 -CORP GRADINITA_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:18	NOVAC VASILE
DG _totalizator_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Deviz general teren sport_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Deviz general scoala_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Deviz general gradinita_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Contract servicii_analiza de riscSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Comunicare-51265730_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Aviz OrangeSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Aviz de securitate la incendiu SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Aviz conditionat _Delgaz SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Acord prealabil_directia tehnica_CJ VasluiSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Deviz general teren sport_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Deviz general scoala_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Deviz general gradinita_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Contract servicii_analiza de riscSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Comunicare-51265730_SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Aviz OrangeSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Aviz de securitate la incendiu SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Aviz conditionat _Delgaz SE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
Acord prealabil_directia tehnica_CJ VasluiSE.pdf_se.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:13	NOVAC VASILE
CerereFinantare_cod_122252 (2) (1) (1) -1_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:08	NOVAC VASILE
ANEXA-4-la-Grafic rambursare (1)-1_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:08	NOVAC VASILE
122252_Act aditional nr. 1 exemplar OI s_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:08	NOVAC VASILE
SMIS_122252_Nota OI_Instr. 207_Etapizate-6-122252_2574542_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:07	NOVAC VASILE
CerereFinantare_122252-6-122252_2574544_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:07	NOVAC VASILE
Anexa 15_1_122252-6-122252_2574545_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:07	NOVAC VASILE
CerereFinantare_cod_122252 (2) (1) (1) -1_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:07	NOVAC VASILE
ANEXA-4-la-Grafic rambursare (1)-1_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:07	NOVAC VASILE
122252_Act aditional nr. 1 exemplar OI s_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:07	NOVAC VASILE
Fisa cond specifice_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:06	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Contr Fin 7394-28.12.2021_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:06	NOVAC VASILE
Anexe Contr Fin_se.pdf	Contracte de finanțare	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	17-06-2024 10:06	NOVAC VASILE

## Responsabil de proiect / Persoană de contact

---

### Responsabil de proiect:

**Nume:** Novac

**Prenume:** Vasile

**Numere de telefon:** 0761103580

**Adrese de email:** ivanesti\_vaslui@yahoo.com

### Persoană de contact:

**Nume:** Novac

**Prenume:** Vasile

**Numere de telefon:** 0761103580

**Adrese de email:** ivanesti\_vaslui@yahoo.com

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rată a veniturii net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Capacitate solicitant

---

**Denumire firmă:** COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE

**Sursă de cofinanțare:** Buget local

**Categorie de beneficiar:** unitate administrativ teritorială nivel comună

**Calitatea entității în proiect:** -

**Cod CAEN relevant:**

-

**Capacitate administrativă:**

-

**Capacitate financiară:**

-

**Capacitate tehnică:**

-

**Capacitate juridică:**

-

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Nord-Est	Vaslui	Ivănești	Proiectul își propune reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești și construirea unui spațiu dedicat activităților de educație școlară, pe raza Comunei Ivănești, sat Ivănești. Școala Gimnazială Ionel Miron are nr. cadastral 71113-C1 conform nr extrasului de carte funciară 34434/11.06.2018 (730 mp). Spațiul pe care se va construi terenul de sport multifuncțional are nr. cadastral 71232 conform nr extrasului de carte funciară 34433/11.06.2018 (4459 mp). Suprafața construită aferentă obiectului de investiții: construire școală și grădiniță este de 584.94 mp. Suprafața construită aferentă obiectului de investiții: teren de sport multifuncțional este de 936.84 mp. Activitățile de management al proiectului vor avea loc la sediul beneficiarului din comuna Ivănești.

## Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Obiective proiect

### Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

#### Descriere

Obiectivul general al proiectului se fundamentează pe asigurarea de spații adecvate desfășurării activităților ce dezvoltă competențele transversale și vocaționale ale elevilor în vederea creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a elevilor înscriși în învățământul obligatoriu la Școala Gimnazială Ionel Miron, Ivănești. Intervențiile ce urmează a fi realizate la nivelul Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1 al Axei Prioritare 10 prin asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți elevii înscriși în cadrul acestei unități de învățământ. Prezentul proiect urmărește dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, contribuind astfel la creșterea numărului absolvenților de învățământ obligatoriu care-și găsesc o îndeletnicire profesională și la stimularea participării la programe de învățare transversale cu accent pe atelierele științifice și vocaționale. În același timp, obiectivul general al proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung prin îmbunătățirea rezultatelor școlare și la o rată de tranziție mai mare către nivelurile superioare de educație pentru cel puțin 166 de elevi ai Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești. Pe termen scurt și mediu, se preconizează îmbunătățirea ofertei educaționale existente prin dezvoltarea unei infrastructuri performant și scăderea riscului de abandon școlar prin creșterea atractivității procesului educativ formal atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Rezultatele previzionate și activitățile propuse vor conduce la realizarea obiectivului specific al Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin contribuția acestora la atingerea indicatorilor de program și impactul derulării cu succes a proiectului asupra evoluției socio-economice a zonei adiacente și asupra nivelului de educație a populației școlare din comuna Ivănești. Având în vedere lucrările propuse pentru realizarea obiectivului general, se propune îmbunătățirea serviciilor de educație oferite pentru 169 elevi înmatriculați în prezent în cadrul Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești pentru toate nivelele de educație ale învățământului obligatoriu (primar și gimnazial). De menționat este faptul că, dotarea actuală a acestei unități de învățământ este neconformă și neadaptată standardelor de calitate, din cauza finanțării insuficiente constante.

### Obiective specifice ale proiectului

#### Descriere

1. Elaborarea cererii de finanțare și a documentației tehnice privind lucrărilor de construcții aferente infrastructurii școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Ionel Miron;
2. Construirea, dotarea și asigurarea utilităților necesare aferente infrastructurii școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Ionel Miron, în termen de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare, prin reabilitarea Școlii Gimnaziale Ionel Miron și constuirea unui teren de sport multifuncțional;
3. Promovarea activităților și a investiției privind înființarea unei infrastructurii școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Ionel Miron cu respectarea cerințelor din Manualul de identitate vizuală atât pe perioada implementării proiectului cât și după finalizarea acestuia.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

---

### Justificare context

Justificare context

-

### Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

-

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

-

Strategii relevante:

-

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Caracter durabil al proiectului

---

### Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul respecta prevederile articolului 65 din Regulamentul UE 1060/2021.

### Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

Proiectul respecta prevederile articolului 65 din Regulamentul UE 1060/2021.

### Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Proiectul respecta prevederile articolului 65 din Regulamentul UE 1060/2021.

### Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Proiectul respecta prevederile articolului 65 din Regulamentul UE 1060/2021.

### Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Proiectul respecta prevederile articolului 65 din Regulamentul UE 1060/2021.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Riscuri

### Descriere riscuri:

Riscurile identificate sunt împărțite în mai multe tipuri: riscuri tehnice, riscuri financiare, riscuri instituționale și riscuri legale. După demararea implementării, echipa de management va realiza activitatea de monitorizare fundamentată pe riscurile expuse mai jos. Proiectului prevede o metodologie de identificare, cuantificare, prevenire, și control a riscurilor. Astfel am identificat riscuri referitoare la: activități, indicatori și rezultate, managementul financiar, riscuri privind termenele asumate conform graficului și timpul de implementare a activităților, riscuri privind achizițiile publice efectuate în proiect, riscuri determinate de factori externi - riscuri legislative și întreruperea finanțării proiectului.

### Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Riscul schimbărilor legislative și a politicii autorităților guvernamentale care nu pot fi anticipate la semnarea contractului și care sunt adresate direct, specific și exclusiv proiectului ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea investitorului	Consecințe: O creștere semnificativă în costuri operaționale ale investitorului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări. Eliminare: Lobby politic pe lângă autoritățile publice de la nivelurile superioare cu scopul ca actele normative cu impact asupra proiectului să rămână neschimbate.
Dacă facilitatea se bazează pe un sprijin complementar autoritatea guvernamentală va retrage acest sprijin afectând negativ proiectul (în cazul activării clauzei de salvagardare de către UE)	Consecințe asupra surselor de finanțare a proiectului. Eliminare: Investitorul va încerca să redreseze financiar proiectul din surse proprii după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul.
Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general să se schimbe în defavoarea investitorului.	Consecințe: Impact negativ asupra veniturilor financiare ale investitorului. Eliminare: Veniturile investitorului trebuie să permită acoperirea diferențelor nefavorabile, până la un quantum stabilit între părți prin contract.
Valoarea reală a plăților, în timp, este diminuată de inflație	Consecințe: Diminuarea în termeni reali a veniturilor realizate de executant. Eliminare: Executantul va căuta un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației. Investitorul va accepta clauze de indexare în contract.
Valoare investiției și costurile de operare sunt subevaluare	Consecințe: Investitorul nu poate asigura finanțarea investiției și funcționarea sistemului. Eliminare: Investitorul va utiliza propriile resurse financiare pentru a se acoperi costurile suplimentare.
Riscul ca finanțatorul să nu poată asigura resursele financiare atunci când trebuie și în cantumuri suficiente	Consecințe: Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției. Eliminare: Investitorul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale sale și concordanța cu programarea investiției.
Risc de calamități	Consecințe: Apariția unui eveniment ce va genera costuri suplimentare de întreținere sau reabilitare. Eliminare: Investitorul va analiza situația apărută împreună cu organele abilitate din cadrul guvernului sau ISU.
Risc de neaprobare a receptiei finale	Consecințe: Intarzieri în darea în uz a clădirii reabilitate. Eliminare: Verificarea permanentă pe faza a personalului de execuție. Verificarea tuturor fazelor de construcție
Riscul ca resursele necesare implementării proiectului să coste mai mult decât s-a anticipat, să nu aibă o calitate corespunzătoare sau să fie indisponibile în cantitățile necesare	Consecințe: Creșteri de cost și în unele cazuri efecte negative asupra calității serviciilor furnizate. Eliminare: Executantul poate gestiona riscul prin contracte cu specificații ferme, cu clauze specifice privind asigurarea calității materialelor. În parte aceasta poate fi rezolvată și în faza de proiectare.

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Grup țintă

---

### Descriere:

Pentru etapa II a proiectelor etapizate, grupul-țintă vizat este același cu cel menționat în cererea de finanțare anexă la contractul încheiat în cadrul POR 2014-2020.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Principii Orizontale

---

### Egalitate de șanse

#### **Egalitate de gen:**

Proiectul contribuie la asigurarea egalității de șanse la toate stadiile acestuia, fiind luată în considerare legislația națională și europeană în domeniu. Astfel, la definirea și planificarea proiectului s-a ținut cont ca activitățile și rezultatele acestuia să nu genereze discriminări din punct de vedere al accesibilității pentru cetățeni (elevi, profesori, părinți, alte persoane interesate) la obiectul investiției - Școala Gimnazială Miron Costin, Ivănești, beneficiarii finali ai proiectului urmând să aibă acces în condiții de egalitate la infrastructura reabilitată și cea nou construită. În implementarea proiectului se va ține cont de asigurarea unei structuri inclusive a echipei de management și a personalului implicat în realizarea investiției. Măsurile suplimentare adoptate de către solicitant fac referire la implementarea unui plan de îngrijire și de păstrare a infrastructurii școlare reabilitate, în cadrul căruia elevii vor participa cu respectarea principiului egalității de șanse, fiecare dintre elevi având ocazia de a fi responsabil pentru urmărirea planului întocmit de către elevi împreună cu cadrele didactice.

#### **Nediscriminare:**

Activitățile desfășurate prin intermediul acestui proiect se supun reglementărilor în vigoare care interzic discriminarea, în cadrul proiectului neintenționându-se a se face vreo deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. În managementul proiectului, acest principiu al nediscriminării este integrat în elaborarea și implementarea proiectului printr-o atenție sporită acordată recrutării și selectării personalului necesar doar pe baza cunoștințelor, experienței în domeniu și a competențelor deținute, evitându-se orice tip de discriminare dintre cele menționate anterior. Se va recurge la informarea membrilor echipei de proiect cu privire la cazurile și modurile de discriminare, tocmai pentru a preveni astfel de situații și pentru a promova egalitatea de șanse și tratament. Desfășurarea activității membrilor din echipa de proiect se va realiza conform fișei postului, evaluarea realizându-se doar în raport cu responsabilitățile prevăzute. Proiectul de față se adresează tuturor copiilor din comuna Ivănești fiind asigurată participarea la activități a tuturor categoriilor de copii din învățământul primar și gimnazial.

#### **Accesibilitate persoane cu dizabilități:**

În implementarea prezentului proiect se vor lua măsurile minime legale privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și totodată, acestea vor fi asigurate prin adaptarea infrastructurii educaționale. Accesul în structurile de utilitate publică a persoanelor cu dizabilități se va realiza cu aceeași ușurință ca și în cazul celorlalți beneficiari ai proiectului întrucât se va avea în vedere ca obstacolele fizice să fie înlăturate, fiind prevăzute spații speciale de acces. Alte măsuri ținând de informarea publicului țintă cu privire la nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități și a modului de diseminare a informațiilor ajutoare. Prin intermediul aspectelor menționate proiectul va contribui la transpunerea Strategiei Europene în Domeniul Dizabilității 2010 - 2020, în cadrul de implementare vizat de acest proiect. În același timp, în cadrul proiectului va fi organizată și o campanie de informare privind principiile orizontale ale programului, inclusiv cu tematica accesibilității persoanelor cu dizabilități. De asemenea, în cadrul activităților de voluntariat se va avea în vedere întâietatea persoanelor cu dizabilități și/sau statut economic scăzut.

#### **Schimbări demografice:**

Proiectul de infrastructură școlară pentru dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Ionel Miron își propune prin natura activităților sale în domeniul educației, să contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii în instituțiile de învățământ vizate. În acest sens, în cadrul proiectului vor fi întreprinse o serie de măsuri de prevenție a schimbărilor demografice legate de structurile familiale modificate și migrație, crescând șansele de aderare la studii obligatorii pentru elevii din învățământul preșcolar. Astfel, aceste activități vor contribui la diminuarea șanselor cu privire la schimbările demografice legate de migrația populației, tinerii având posibilitatea de a-și dezvolta competențele și de a se specializa mult mai devreme, îndeplinind astfel condițiile de a intra pe piața muncii.

## Dezvoltare durabilă

### **Poluatorul plătește:**

Principiulul “Poluatorul plătește” este abordat în legislația națională privind protecția mediului în Ordonanța de Urgență nr. 195/2005, Ordonanța de Urgență nr. 68/2007 și Hotărârea Guvernului nr. 1403/2007, fiind un principiu de bază în politicile de mediu și care prevede că plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează. Astfel se urmărește internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili, principiul având scopul de a încuraja operatorii economici care poluează să îmbunătățească procesele de producție astfel încât impactul negativ asupra mediului înconjurător să se diminueze. Prezentul proiect își propune diseminarea acestor informații în rândul elevilor și persoanele vârstnice pensionare, așa încât aceștia, prin activitățile pe care le întreprind să acorde o atenție mai mare acestui aspect care contribuie într-o mare măsură la dezvoltarea durabilă.

### **Protecția biodiversității:**

Activitățile vizate de proiect se vor derula cu respectarea principiului privind protecția biodiversității. Acestea vor fi derulate cu protejarea capitalului natural al României în zonele unde acțiunile desfășurate vor putea afecta mediul natural. În implementarea proiectului se va lua în considerare respectarea legislației naționale și europene în domeniul protejării biodiversității fiind respectate prevederile OUG nr. 57/2007, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura. În același timp, în cadrul proiectului va fi organizată o campanie de informare privind principiile orizontale ale programului, inclusiv cu tematica protecției biodiversității, persoanele vârstnice, tinerii și copiii fiind informați cu privire la modalitățile de aplicare a acestui principiu.

### **Utilizarea eficientă a resurselor:**

Implementarea acestui proiect își propune să se realizeze cu o utilizare eficientă a resurselor naturale. Pentru aceasta se impune ca utilizarea resurselor naturale în cadrul activităților să se facă în mod rațional și sustenabil. În același timp, membrii grupului țintă vor aborda subiecte legate de utilizarea eficientă a resurselor în cadrul activităților desfășurate în cadrul proiectului. Echipa de management a proiectului va realiza o metodologie pentru eficientizarea utilizării resurselor de către membrii echipei de proiect în vederea aplicării și integrării acestui principiu. În același timp, în cadrul proiectului va fi organizată o campanie de informare privind principiile orizontale ale programului, inclusiv cu tematica utilizării eficiente a resurselor, tinerii fiind informați cu privire la modalitățile de aplicare a acestui principiu în cadrul firmelor de reale. Se va promova prin intermediul acestui proiect folosirea eficientă a resurselor, inclusiv a instalației de iluminat.

### **Reziliența la dezastre:**

Intervențiile specifice din cadrul acestui proiect se fundamentează pe principiile și obiectivele dezvoltării durabile, acesta reprezentând un element integrator al ansamblului de cunoștințe, aptitudini și deprinderi necesare existenței și performanței personale, socio-culturale a persoanelor care vor beneficia de avantajele construcției ce face obiectul prezentului proiect de finanțare. Abordarea în materie de reziliență va aduce beneficii durabile pentru părțile cele mai vulnerabile, de aceea prezentul proiect mizează pe acordarea unei atenții mai mari dezastrelor la scară redusă și creșterea vizibilității daunelor pe care dezastrela la scară redusă le cauzează comunităților. În acest sens, în cadrul proiectului va fi organizată o campanie de informare privind principiile orizontale ale programului, inclusiv cu tematica reziliența la dezastre, persoane vârstnice, tinerii și copiii fiind informați cu privire la modalitățile efective de aplicare a acestui principiu. Totodată, se va acorda o atenție sporită cerinței de calitate a construcțiilor, și în special siguranței focului care impune ca soluțiile adoptate prin proiect, realizate și menținute în exploatare, în caz de incendiu să asigure protecția ocupanților, ținând seama de vârsta, starea lor de sănătate și riscul de incendiu, limitarea pierderilor de vieți și bunuri materiale, împiedicarea extinderii incendiului la obiectivele învecinate, prevenirea avariilor la construcțiile și instalațiile învecinate, în cazul prăbușirii construcției, protecția serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, evacuarea ocupanților și a bunurilor materiale.

## Imunizarea la schimbările climatice

### **Imunizarea la schimbările climatice:**

-

## Principiul DNSH

### **Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:**

Proiectul prevede în Etapa II achiziția de: - Produse cu impact energetic (precum instalații fotovoltaice, instalații de aer condiționat, pompe de circulație și recirculare, stații de dedurizare): Beneficiarul va solicita furnizorilor să prezinte certificatele de conformitate emise de organisme acreditate și să verifice specificațiile tehnice și documentația produselor pentru a se asigura că acestea respectă normele de eficiență energetică și de reducere a impactului asupra mediului. - Cazane cu combustibil solid: Beneficiarul se va asigura că furnizorii cazanelor cu combustibil solid vor furniza documentația de conformitate cu Regulamentul 2015/1189/CE, inclusiv declarația de conformitate CE, eticheta energetică și fișa tehnică a produsului. Verificările vor include revizuirea certificatelor de conformitate emise de organisme autorizate și verificarea specificațiilor tehnice ale cazanelor pentru a se asigura că acestea îndeplinesc cerințele de eficiență energetică și emisii de poluanți. Proiectul „Învațământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui” urmărește asigurarea unor spații adecvate pentru desfășurarea activităților educaționale care dezvoltă competențele transversale și vocaționale ale elevilor. Acesta contribuie la obiectivul specific 10.1 al Axei Prioritare 10 prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale și reducerea riscului de abandon școlar. 1. Atenuarea schimbărilor climatice: Intervențiile de reabilitare la clădirile existente nu vor genera emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES). Proiectul include măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, cum ar fi utilizarea materialelor izolatoare moderne și instalarea sistemelor de management energetic pentru reducerea consumului de energie. 2. Adaptarea la schimbările climatice: Proiectul nu va afecta semnificativ acest obiectiv, deoarece lucrările sunt planificate și executate conform normativelor tehnice existente care includ măsuri de adaptare la riscurile cauzate de schimbările climatice. Construcțiile școlii nu se amplasează pe terenuri cu risc de alunecare sau inundații, conform legislației și reglementărilor tehnice în vigoare. 3. Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine: Proiectul are un impact nesemnificativ asupra resurselor de apă, având în vedere măsurile implementate pentru protejarea calității apei și evitarea stresului hidric. Lucrările nu vor produce modificări semnificative ale cadrului natural, iar impactul asupra mediului va fi minim și localizat. 4. Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor: Gestionarea deșeurilor se va realiza conform Legii nr. 292/2018 și OUG nr. 92/2021, care prevăd colectarea separată și reciclarea a cel puțin 70% din deșeurile nepericuloase generate. Deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe suprafețe special amenajate, iar deșeurile contaminate vor fi gestionate separat pentru a evita contaminarea solului. 5. Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol: Lucrările vor fi realizate cu respectarea prevederilor HG 467/2018 și utilizând utilaje mai puțin poluante. 6. Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor: Proiectul nu afectează starea ecosistemelor sau conservarea habitatelor.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Coerență cu politica de mediu

### F.1.1. Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:

Proiectul „Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui” urmărește dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale ale elevilor, îmbunătățirea infrastructurii educaționale și reducerea riscului de abandon școlar. Măsuri generale 1. Respectarea legislației de mediu: Aplicarea tuturor normelor și reglementărilor privind protecția mediului pe toată durata de implementare a proiectului. Monitorizarea continuă a impactului asupra mediului și raportarea periodică către autoritățile competente. 2. Minimizarea impactului asupra biodiversității: Identificarea și protejarea speciilor de faună și floră existente în zona de implementare. Implementarea măsurilor de protecție pentru habitatele naturale din proximitate. 3. Gestionarea deșeurilor: Dezvoltarea unui plan de gestionare a deșeurilor rezultate din construcții, asigurând reciclarea și eliminarea corespunzătoare a acestora. Instalarea de puncte de colectare selectivă a deșeurilor în școală. Măsuri specifice 1. Reducerea poluării aerului și a zgomotului: Utilizarea echipamentelor și tehnologiilor moderne care emit niveluri reduse de zgomot și poluanți. Implementarea unor bariere fonice temporare pe durata construcțiilor. 2. Conservarea resurselor naturale: Utilizarea eficientă a resurselor de apă și energie prin tehnologii sustenabile și instalarea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic. Proiectarea clădirilor pentru a maximiza utilizarea luminii naturale și ventilația naturală. 3. Protecția solului și a apelor subterane: Implementarea unor măsuri de prevenire a poluării solului și a apelor subterane, inclusiv prin gestionarea corespunzătoare a materialelor periculoase. Monitorizarea calității solului și a apelor subterane pe toată durata construcțiilor. Pentru asigurarea conformității cu măsurile de mediu, se vor realiza următoarele activități: 1. Planificarea și monitorizarea: Designarea unui responsabil de mediu în cadrul echipei de proiect care va monitoriza implementarea măsurilor și va asigura conformitatea cu avizul de mediu. Organizarea de sesiuni de instruire pentru echipa de construcții și personalul școlii privind măsurile de protecție a mediului. 2. Documentare și raportare: Întocmirea rapoartelor periodice de progres care includ detalii despre implementarea măsurilor de mediu și eventualele neconformități. Colaborarea constantă cu autoritățile locale și regionale pentru a asigura transparența și corectitudinea în aplicarea măsurilor de mediu. 3. Implementarea infrastructurii verzi: Plantarea de arbori și arbuști în jurul școlii pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a crea un mediu plăcut pentru elevi. Crearea de spații verzi și grădini didactice care să fie utilizate în scop educativ. Respectarea măsurilor generale și specifice detaliate în Avizul de Mediu nr. 83/23.03.2022 este esențială pentru succesul proiectului și pentru protecția mediului înconjurător. Prin implementarea atentă și monitorizarea continuă a acestor măsuri, proiectul va contribui la îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a calității vieții pentru elevii Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești, județul Vaslui.

### F.1.2. Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul poluatorului plătește:

-

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Metodologie de implementare proiect

---

### Metodologie

Descriere

-

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Maturitate proiect

---

### H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Inițiativa Comunei Ivănești, județul Vaslui are la bază necesitățile identificate în cadrul unității școlare - Școala Gimnazială Ionel Miron, Ivănești, pentru acoperirea solicitărilor de servicii educaționale de calitate și accesibile. Totodată, Axa Prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectivul Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul POR 2014-2020, asigură posibilitatea finanțării pentru realizarea de investiții în acest domeniu. Astfel, Consiliul Local al comunei Ivănești, județul Vaslui a adoptat HCL 26/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Construire școala și gradinita în comuna Ivanesti, județul Vaslui" și "Construire teren de sport multifuncțional în comuna Ivanesti, județul Vaslui". Lucrările "Construire școala și gradinita în comuna Ivanesti, județul Vaslui" și "Construire teren de sport multifuncțional în comuna Ivanesti, județul Vaslui" faza: Studiu de fezabilitate au fost realizate de către Constan Construct SRL, precedate de executarea Studiului geotehnic realizat de către MBS GEOSTUD SRL, a studiului topografic realizat de Megabiz SRL. Expertiza tehnică a clădirii a fost realizată de către ELEMENT DESIGN SRL.

### H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

În vederea depunerii cererii de finanțare pentru implementarea proiectului au fost obținute următoarele avize: - Prin adresele cu Nr. 2467/11.04.2018 și 2468/11.04.2018, Agenția pentru protecția mediului Vaslui a eliberat Comunei Ivănești, la solicitarea acesteia, documentul CLASAREA NOTIFICARII care precizează ca în urma analizei documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră, acesta nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată. - Prin avizul nr.437/10.05.2018 Ministerul Educației Naționale a dat Aviz favorabil în vederea realizării lucrărilor investiționale pentru Învățământ preșcolar de calitate prin construire grădiniță în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui. - Acordul Inspectoratului pentru Situații de Urgență nr 4864041 din 19.04.2018; - Notificare DSP Vaslui 126/16.04.2018; - Acord de principiu din partea Delgaz Grid SRL cu nr. 88877/16.04.2018 (școala); - Acord de principiu din partea Delgaz Grid SRL cu nr. 88878/16.04.2018 (teren); - Aviz favorabil de principiu din partea Telekom România Communications S.A. nr. 78 din 30.04.2018 (școala). - Aviz favorabil de principiu din partea Telekom România Communications S.A. nr. 76 din 30.04.2018 (teren de sport); - Certificatul de urbanism nr. 3 din 30.03.2018 pentru școală și grădiniță prelungit până la 14.10.2021; - Certificatul de urbanism nr. 4 din 04.04.2018 pentru terenul de sport multifuncțional prelungit până la 14.10.2021.

### H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

N/A

### H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

În etapa I, în categoria Cheltuieli eligibile, valoarea totală este de 5,022,639.39 RON, din care s-au decontat 3,269,161.97 RON, realizându-se astfel 65.09% din lucrări, cu următoarea distribuție pe capitole din deviz: - Capitolul 1.2: Amenajarea terenului. Capitolul 1.2.1: Desfaceri și demolări - Corp Școală a avut valoarea de contract și DS1 de 91,014.12 RON, care a fost de asemenea complet decontată și finalizată în totalitate, cu un stadiu fizic executat de 100%. - Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, valoarea contractului și DS1 a fost de 128,893.78 RON. Din această sumă, au fost decontați 20,384.42 RON, realizându-se astfel doar 15.81% din lucrări. În Capitolul 2.1: Canalizare - Corp Școală, valoarea contractului și DS1 a fost de 50,948.62 RON, din care au fost decontați 20,384.42 RON, atingându-se un stadiu fizic de execuție de 40.01%. - Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază a avut o valoare a contractului și DS1 de 4,739,512.61 RON, din care s-au decontat 3,157,763.43 RON, ceea ce înseamnă un stadiu fizic de execuție de 66.63%, din care: Construcții și Instalații. Capitolul 4.1: Construcții și instalații pentru Corpul Școală a avut o valoare a contractului și DS1 de 3,458,028.40 RON. Din această sumă, s-au decontat 2,388,364.48 RON, ajungându-se la un stadiu fizic executat de 69.07%. Construire teren sport multifuncțional (Capitolul 4.1.3). Valoarea contractului și DS1 a fost de 800,481.81 RON, din care s-au decontat 769,398.95 RON, ajungându-se la un stadiu fizic de execuție de 96.12%. o Teren sport. Valoarea contractului și DS1 a fost de 622,762.67 RON, din care s-au decontat 599,064.72 RON, cu un stadiu fizic executat de 96.19%. o Instalații electrice. Valoarea contractului și DS1 a fost de 32,065.22 RON, din care s-au decontat 32,065.22 RON, atingându-se astfel un stadiu fizic de execuție de 100%. o Împrejmuire plasă zincată. Valoarea contractului și DS1 a fost de

145,653.92 RON, din care s-au decontat 138,269.01 RON, cu un stadiu fizic executat de 94.93%. Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile a fost de 1,966,029.75 RON, din care s-au decontat 1,147,642.80 RON, realizându-se astfel 58.37% din lucrări. Amenajarea terenului pentru Corp Grădiniță (Capitolul 1.2.1): Valoarea contractului și DS1 a fost de 58,365.84 RON, care a fost complet decontată, ajungându-se la un stadiu fizic de execuție de 100%. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții pentru Corp Grădiniță (Capitolul 2): Valoarea contractului și DS1 a fost de 44,621.82 RON, din care s-au decontat 7,880.58 RON, realizându-se astfel 17.66% din lucrări. Canalizare - Corp Grădiniță (Capitolul 2.1) : Valoarea contractului și DS1 a fost de 18,307.72 RON, din care s-au decontat 7,880.58 RON, cu un stadiu fizic executat de 43.05%. Cheltuieli pentru investiția de bază pentru Corp Grădiniță (Capitolul 4) : Valoarea contractului și DS1 a fost de 1,809,279.46 RON, din care s-au decontat 1,081,396.38 RON, realizându-se astfel 59.77% din lucrări, respectiv Construcții și instalații pentru Corp Grădiniță (Capitolul 4.1.1) : Valoarea contractului și DS1 a fost de 1,721,835.59 RON, din care s-au decontat 1,081,396.38 RON, atingându-se un stadiu fizic executat de 62.80%.

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Descriere investiție

---

### Descriere:

Obiectul de investiție este Școala Gimnaziala Ionel Miron, amplasata în localitatea Ivanesti, județul Vaslui, nr cadastral 71113-C1 și terenul de sport multifuncțional ce va fi construit pe terenul cu nr. cadastral 71232. Dotari: Set banci scolare duble, de 40 de bucati, Set catedre, de 5 bucati, Set tabla scoala, de 5 bucati, Set scauna catedra, de 5 bucati, Set cuire, 17 bucati, Set mese cu 6 locuri, set de 5 bucati, Set de 5 Birouri + scaune, Set de 10 Dulapuri, Multifunctionala A4-A3, Canapea 3 locuri, Set de 10 mese zona after school, Set de 40 de scaune zona afterschool, Set de lumini, Set intrumente muzicale:toba, chitara, vioara -2 unitati, flueir - 2 unitati, o chitara, Set costume populare - fete, cu 20 de unitati, Set costume populare - baieti, cu 20 de unitati, Boxe, sistem de cinema, dotari pt dans-pictura-actorie, Laptop, Set scaune - 50 bucati, Video proiector, Ecran de proiectie. Dotari: 2 porti de minifotbal/ handbal; 2 cosuri de baschet; 2 stalpi multifunctionali pt tenis si volei; 12 lampi cu halogen. Devizul de lucrări și are un total de cheltuieli de 6,988,669.14 RON, din care 2,723,658.74 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 36.80%. Cheltuielile eligibile se ridică la 5,022,639.39 RON, din care 1,905,271.79 RON sunt alocate pentru Etapa II, reprezentând 34.91%. Capitolul 2: Cheltuieli pentru Asigurarea Utilităților Necesare Obiectivului de Investiții. Pentru asigurarea utilităților necesare, sunt prevăzute cheltuieli totale de 128,893.78 RON, din care 108,509.36 RON vor fi realizate în Etapa II, reprezentând 84.19%. Canalizare - Corp Școală: Lucrările includ confecționarea și montarea armaturilor, cofrarea și turnarea betonului, precum și izolațiile hidrofuge. Valoarea totală este de 50,948.62 RON, din care 30,564.20 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 59.99%. Racord Electric - Corp Școală: Toate lucrările pentru racordul electric au fost deja finalizate, cu o valoare de 10,818.56 RON. Alimentare cu Apă - Corp Școală: De asemenea, toate lucrările de alimentare cu apă au fost finalizate, având o valoare de 58,469.45 RON. Racord Electric - Teren Sport: Aceasta a fost finalizată în totalitate, având o valoare de 8,657.15 RON. Capitolul 4: Cheltuieli pentru Investiția de Bază. Suma totală pentru investițiile de bază este de 4,739,512.61 RON, din care 1,581,749.18 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 33.37%. Construcții și Instalații - Corp Școală: Suma totală pentru aceste lucrări este de 3,458,028.40 RON, din care 1,069,663.92 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 30.93%. Rezistența Corp Școală: Lucrările includ ignifugarea structurii șarpante, cu o valoare totală de 1,260,760.66 RON, din care 10,566.51 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 0.84%. Arhitectura Corp Școală: Lucrările prevăzute includ pardoseli din gresie, pardoseli din parchet, mocheta, pereți din gips-carton, uși interioare din PVC, aluminiu și lemn, glet de ipsos, vopsitorii cu var lavabil, placaj faianță, tencuială decorativă la fațadă, balustrade și mâna curentă scări interioare și exterioare, placare fațadă cu plăci, montare de borduri și pavele, trotuare din beton, lăcuirea la streașină, cu o valoare totală de 1,422,873.19 RON, din care 662,551.54 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 46.56%. Instalații Sanitare Corp Școală: Montarea bazinului pentru incendiu, realizarea căminului grup de pompare, hidrant exterior, realizarea rețelei exterioare de conducte pentru instalația de hidranți, rețea de hidranți interiori, cu o valoare totală de 66,755.20 RON, complet realizată în proporție de 100%. Instalații de Hidranți Corp Școală: Lucrările includ montarea bazinului pentru incendiu, realizarea căminului grup de pompare, hidrant exterior, realizarea rețelei exterioare de conducte pentru instalația de hidranți, rețea de hidranți interiori, cu o valoare totală de 304,678.92 RON, din care 61,387.67 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 20.15%. Instalație Electrică Corp Școală: Lucrările includ montarea grupului electrogen, montaj aparat și corpuri de iluminat, execuție priză de pământ și instalație paratrâznet, tablouri electrice, cu o valoare totală de 242,410.85 RON, din care 130,276.21 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 53.74%. Instalație Electrică de Detectare, Semn și Alarmare - Corp Școală: Lucrările includ procurarea și montarea centralelor de detectare și avertizare incendiu, montarea senzorilor de fum și de temperatură, centrală de defumare, trapă de evacuare fum, cu o valoare totală de 71,768.41 RON, din care 49,345.62 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 68.76%. Instalații de Încălzire: Lucrările pentru instalațiile de încălzire sunt deja finalizate, cu o valoare totală de 88,781.17 RON. Capitolul 4.1.2: Amenajări Exterioare o Arhitectura Anexă: cu o valoare totală de 28,714.72 RON. o Rezistența Anexă: cu o valoare totală de 60,672.18 RON. o Amenajare Teren Joacă: cu o valoare totală de 41,434.93 RON. o Împrejmuire Fier Forjat: cu o valoare totală de 115,947.56 RON. o Împrejmuire Plasă Zincată: cu o valoare totală de 69,267.61 RON. o Instalații Electrice: cu o valoare totală de 13,171.03 RON. Capitolul 4.1.3: Construire Teren Sport Multifuncțional o Teren Sport: Lucrările includ stratul drenant de balast, beton asfaltic, borduri, împrejmuire, tablou electric, cu o valoare totală de 622,762.67 RON, din care 23,697.95 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 3.81%. o Împrejmuire Plasă Zincată: Lucrările includ cofrajele pentru beton, împrejmuirea metalică și panourile din plasă bordurată, cu o valoare totală de 145,653.92 RON, din care 7,384.91 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 5.07%. Capitolul 4.2: Montaj Utilaje și Echipamente Tehnologice și Funcționale: Montaj Utilaje și Echipamente Corp Școală: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 6,294.37 RON. Capitolul 4.3: Utilaje, Echipamente Tehnologice și Funcționale care Necesită Montaj. Utilaje Corp Școală: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 145,500.00 RON. Capitolul 5.1: Organizare de Șantier Organizare de Șantier Corp Școală: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 16,314.32 RON. Organizare de Șantier Teren Sport: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 8,892.89 Cheltuielile neeligibile totale sunt de 1,966,029.75 RON, din care 818,386.95 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 41.63%. Capitolul 2: Cheltuieli pentru Asigurarea Utilităților Necesare Obiectivului de Investiții Canalizare - Corp Grădiniță: Lucrările includ confecționarea și montarea armaturilor, cofrarea și turnarea betonului, precum și izolațiile hidrofuge. Valoarea totală este de 18,307.72 RON, din care 10,427.14 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 56.95%. Racord Electric - Corp Grădiniță: Toate lucrările pentru racordul electric au fost deja finalizate, cu o valoare de 10,068.03 RON. Alimentare cu Apă - Corp Grădiniță: De asemenea, toate

lucrările de alimentare cu apă au fost finalizate, având o valoare de 16,246.07 RON. Capitolul 4: Cheltuieli pentru Investiția de Bază. Suma totală pentru investițiile de bază este de 1,809,279.46 RON, din care 727,883.08 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 40.23%. Construcții și Instalații - Corp Grădiniță: Suma totală pentru aceste lucrări este de 1,721,835.59 RON, din care 640,439.21 RON urmează să fie realizată în Etapa II, ceea ce reprezintă 37.20%. Rezistența Corp Grădiniță: Lucrările includ ignifugarea structurii șarpante, cu o valoare totală de 763,385.54 RON, din care 13,477.17 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 1.77%. Arhitectura Corp Grădiniță: Lucrările prevăzute includ pardoseli din gresie, pardoseli din covor PVC, pereți din gips-carton, uși interioare din PVC, aluminiu și lemn, glet de ipsos, vopsitorii cu var lavabil, placaj faianță, tencuială decorativă la fațadă, balustrade și mâna curentă scări interioare și exterioare, placare fațadă cu plăci, montare de borduri și pavele, trotuare din beton, lăcuirea la streșină, cu o valoare totală de 677,079.81 RON, din care 403,106.32 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 59.54%. Instalații Sanitare Corp Grădiniță: Hidrant exterior, realizarea rețelei exterioare de conducte pentru instalația de hidranți, rețea de hidranți interioari, cu o valoare totală de 41,404.21 RON, complet realizată în proporție de 100%. Instalații de Hidranți Corp Grădiniță: Lucrările includ hidrant exterior, realizarea rețelei exterioare de conducte pentru instalația de hidranți, rețea de hidranți interioari, cu o valoare totală de 35,617.79 RON, complet realizată în proporție de 100%. Instalație Electrică Corp Grădiniță: Lucrările includ montaj aparataj și corpuri de iluminat, execuție priză de pământ și instalație paratrăznet, tablouri electrice, cu o valoare totală de 147,092.33 RON, din care 100,639.26 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 68.42%. Instalație Electrică de Detectare, Semn și Alarmare - Corp Grădiniță: Lucrările includ montare senzori de fum și de temperatură, butoane de acționare, cu o valoare totală de 19,334.06 RON, din care 8,272.61 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 42.79%. Instalații de Încălzire - Corp Grădiniță: Lucrările pentru instalațiile de încălzire sunt deja finalizate, cu o valoare totală de 37,921.85 RON. Capitolul 4.2: Montaj Utilaje și Echipamente Tehnologice și Funcționale: Montaj Utilaje și Echipamente Corp Grădiniță: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 6,743.87 RON. Capitolul 4.3: Utilaje, Echipamente Tehnologice și Funcționale care Necesită Montaj: Utilaje Corp Grădiniță: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 80,700.00 RON. Capitolul 5.1: Organizare de Șantier Lucrări de Construcții și Instalații Aferente Organizării de Șantier: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 15,750.95 RON. - Cheltuieli Conexe Organizării de Șantier - Corp Grădiniță: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 38,011.68 RON.

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Rezumat revizuirii aplicație

---

### M. Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Descriere:

-

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Indicatori de realizare și de rezultat (program)

### Indicatori de realizare (program)

<p><b>Indicator:</b> RCO67 - RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane)</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Țintă:</b> 169,000</p> <p><b>Unitate de măsură:</b> persoane</p> <p><b>Județ:</b> -</p> <p><b>Localitate:</b> -</p> <p><b>CUJ:</b> -</p> <p><b>Tip întreprindere:</b> -</p> <p><b>Data înființare:</b> -</p> <p><b>Cod SMS proiect anterior:</b> -</p> <p><b>Titlu proiect anterior:</b> -</p>	<p><b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>ENI anual din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>Tip echipament:</b> -</p> <p><b>Cod unic sistem digital:</b> -</p> <p><b>Nume sistem digital:</b> -</p> <p><b>Cod unic componenta sistem digital:</b> -</p> <p><b>Nume unic componenta sistem digital:</b> -</p> <p><b>Cod Site Natura 2000:</b> -</p> <p><b>Nume site Natura 2000:</b> -</p> <p><b>Număr cadastral:</b> -</p> <p><b>Nume teren:</b> -</p>	<p><b>Strategie ITI:</b> -</p> <p><b>Strategie de dezvoltare integrată urbană:</b> -</p> <p><b>Strategie județeană de dezvoltare integrată:</b> -</p> <p><b>Cod unic strategie de dezvoltare locală:</b> -</p> <p><b>Nume strategie de dezvoltare locală:</b> -</p> <p><b>Nume comunicate/grup populație:</b> -</p> <p><b>Zonă/aglomerare de calitate a aerului:</b> -</p> <p><b>Cod unic gară/haltă:</b> -</p> <p><b>Nume gară/haltă:</b> -</p> <p><b>Nume conexiune intermodală:</b> -</p> <p><b>Proiect integrat:</b> -</p>
--	---	--

### Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO67\_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **169,000** persoane

### Indicatori de rezultat (program)

<p><b>Indicator:</b> RSR7S6 - RSR7S6_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor)</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Țintă:</b> 100,000</p> <p><b>Unitate de măsură:</b> % din numărul anual total al utilizatorilor</p> <p><b>Valoare de bază:</b> 0,000</p>	<p><b>An referință valoare de bază:</b> 2018</p> <p><b>CUJ:</b> -</p> <p><b>Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată:</b> -</p> <p><b>Nume aplicație digitală:</b> -</p> <p><b>Proiecte anterioare (coduri SMS):</b> -</p>	<p><b>Titlu proiect anterior:</b> -</p> <p><b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>Județ:</b> -</p> <p><b>Localitate:</b> -</p> <p><b>Număr cadastral:</b> -</p> <p><b>Nume teren:</b> -</p>
<p><b>Indicator:</b> RCR71 - RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an)</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Țintă:</b> 169,000</p> <p><b>Unitate de măsură:</b> utilizatori/an</p> <p><b>Valoare de bază:</b> 169,000</p>	<p><b>An referință valoare de bază:</b> 2018</p> <p><b>CUJ:</b> -</p> <p><b>Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată:</b> -</p> <p><b>Nume aplicație digitală:</b> -</p> <p><b>Proiecte anterioare (coduri SMS):</b> -</p>	<p><b>Titlu proiect anterior:</b> -</p> <p><b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>Județ:</b> -</p> <p><b>Localitate:</b> -</p> <p><b>Număr cadastral:</b> -</p> <p><b>Nume teren:</b> -</p>

### Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR71\_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **169,000** utilizatori/an

- RSR7S6\_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) (% din numărul anual total al utilizatorilor)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **100,000** % din numărul anual total al utilizatorilor

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Adresa scoala - nr. copii scoala 2027-2028.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	03-02-2025 14:48	NOVAC VASILE

## Indicatori suplimentari proiect

### Indicatori suplimentari de realizare

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Țintă	Unitate de măsură
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	CO35 - Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	Regiune mai puțin dezvoltată	169,000	-

### Sumar indicatori suplimentari de realizare

- CO35 - Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **169,000**

### Indicatori suplimentari de rezultat

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului, din care: 76 fete, 93 baieti, 0 persoane cu dizabilitati, 0 persoane aparținând categoriilor dezavatajate,	Regiune mai puțin dezvoltată	2018	persoane	-	169,000
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învățământul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)	Regiune mai puțin dezvoltată	2018	-	-	1,000

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
RSO4.2 - RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	1S49 - Gradul de cuprindere în învățământul primar și gimnazial	Regiune mai puțin dezvoltata	2018	%	-	0,000

#### Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învățământul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)  
Regiune mai puțin dezvoltata - Țintă: **1,000**
- 1S49 - Gradul de cuprindere în învățământul primar și gimnazial (%)  
Regiune mai puțin dezvoltata - Țintă: **0,000 %**
- Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului, din care: 76 fete, 93 baieti, 0 persoane cu dizabilitati, 0 persoane aparținând categoriilor dezavatajate, (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltata - Țintă: **169,000** persoane

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Adresa UAT_grup vulnerabil.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	03-02-2025 16:30	NOVAC VASILE
Adresa scoala - nr. copii scoala 2027-2028.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	03-02-2025 14:48	NOVAC VASILE

## PLAN DE ACHIZIȚII

### COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE

#### Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Dotari	Dotari scoala+teren sport	Furnizare	Achiziție directă	Noiembrie 2023-August2024	RON	120.312,10	22.859,30	143.171,40
Lucrari constructii si instalatii+Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - școală + montaj	Lucrari constructii si instalatii+Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - școală + montaj	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	Decembrie 2022-Aprilie 2023	RON	6.860.125,59	1.303.423,86	8.163.549,45
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	Servicii	Achiziție directă	Iulie 2022	RON	1.500,00	285,00	1.785,00
Proiect tehnic și detalii de execuție	Proiect tehnic și detalii de execuție	Servicii	Cerere de oferte /Procedură simplificată	Februarie-Aprilie 2022	RON	64.665,04	12.286,36	76.951,40
Auditul financiar	Auditul financiar	Servicii	Achiziție directă	Ianuarie 2025	RON	13.475,09	2.560,27	16.035,36
Asistență tehnică din partea proiectantului	Asistență tehnică din partea proiectantului	Servicii	Cerere de oferte /Procedură simplificată	Februarie-Aprilie 2022	RON	44.192,32	8.396,54	52.588,86
Dirigenție de șantier/supervizare	Dirigenție de șantier/supervizare	Servicii	Achiziție directă	Aprilie 2023	RON	40.000,00	0,00	40.000,00
Cheltuieli pentru informare și publicitate	Cheltuieli pentru informare și publicitate	Servicii	Achiziție directă	Ianuarie 2025	RON	6.063,62	1.152,09	7.215,71

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Resurse Umane

---

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
-	-	-	-	-	-	-

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Rezultate așteptate / Realizări așteptate

### Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	O cerere de finanțare elaborată și un set complet de documente tehnice privind înființarea unei infrastructuri școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în cadrul Scolii Gimnaziale Ionel Miron, în comuna Ivanesti, județul Vaslui; Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitului implementării proiectului: 1
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	O clădire aferentă reabilitării și construirii unei infrastructuri școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în cadrul Scolii Gimnaziale Ionel Miron, în comuna Ivanesti, județul Vaslui construită, dotată cu mobilierul și echipamentele necesare; Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitului implementării proiectului: 1
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Un proiect de investiții promovat conform Manualului de identitate vizuală. Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitului implementării proiectului: 1
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului la începutul implementării proiectului: 0 din care: - 0 fete - 0 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 169 din care: - 76 fete - 93 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Activități

---

### Activități previzionate

**Durată proiect:** 107 luni

**Durată implementare:** 28 luni

### Activitate: ETAPA I. Activitatea preliminară. Elaborarea cererii de finanțare și a documentației tehnice aferente acesteia

**Obiectiv specific:** RSO4.2 - RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** PRECONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-02-2018

**Data finalizare:** 31-05-2018

**Durată:** 4

## Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detalii
0.Elaborarea cererii de finanțare și a documentației tehnice aferente acesteia	01-02-2018	31-05-2018	O cerere de finanțare elaborata si un set complet de documente tehnice privind înființarea unei infrastructuri școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale si vocaționale în cadrul Scolii Gimnaziale Ionel Miron, în comuna Ivanesti, județul Vaslui; Valoarea la începutul implementarii proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitul implementarii proiectului: 1	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	Scopul acestei activități constă în consolidarea eforturilor Primăriei comunei Ivănești de a obține finanțare nerambursabilă. Necesitatea activității: În toate regiunile României, în speță Regiunea Nord-Est, infrastructura de educație este deficitară și necesită îmbunătățiri în vederea asigurării unităților de învățământ necesare pentru cuprinderea copiilor/preșcolariilor/elevilor în toate nivelurile/ciclurile educaționale. Conform inventarului MEN, peste 88% din infrastructura de educație necesită lucrări de reabilitare/ modernizare (un procent mai ridicat înregistrându-se în mediul rural 90%) în vederea asigurării unor condiții adecvate de studiu. Punctual, în Regiunea Nord-Est, sunt cele mai multe unități de învățământ (16.38% din unitățile de învățământ la nivel național). Necesitatea acestei investiții se fundamentează pe adaptarea infrastructurii existente la momentul actual în unitatea de învățământ Școala Gimnazială Ionel Miron, Ivănești pentru organizarea activităților de încurajare a competențelor transversale și vocaționale și, totodată, pe asigurarea unei infrastructuri complete, moderne și la standardele europene. Obiectivul general al investiției se fundamentează pe asigurarea unui spațiu adecvat desfășurării activităților ce vizează dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în vederea creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la Școala Gimnazială Ionel Miron, Ivănești. Acest obiectiv nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea transversală a competențelor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. În cadrul Școala Gimnazială Ionel Miron, Ivănești sunt înscriși 166 de elevi la nivelul de învățământ primar și gimnazial. Impactul estimat al proiectului în domeniul prevenirii timpurii a școlii și facilitării accesului la educație se fundamentează pe o serie de efecte multiplicatoare la nivelul comunității, după cum urmează: asigurarea unui cadru modern și sigur de desfășurare a actului educațional; asigurarea unei igiene personale corecte; integrarea mai rapidă în programul școlar prin creșterea adaptabilității la acest tip de mediu, stimularea și dezvoltarea stimei de sine, a conștiinței proprii identității, a comunicării interpersonală și a relaționării cu alți membri ai comunității; îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor; lărgirea perspectivelor și a orizontului în plan profesional și personal și ridicarea standardelor și a nivelului de trai. Principalul rezultat al investiției vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul primar și gimnazial în cadrul Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești. Concret, investiția vizează realizare unor lucrări de construcție a unei clădiri noi, a unui teren de sport multifuncțional, dotare cu mobilier și echipamente adecvate și sistematizarea verticală. Realizarea lucrărilor pentru activitățile educative cu scopul dezvoltării competențelor transversale și vocaționale ale elevilor înscriși vizează: - Realizarea structurii de rezistență; - Realizarea instalațiilor sanitare, electrice și termice; - Realizarea finisajelor interioare și exterioare; - Realizarea împrejmirilor. Descrierea activității. În vederea elaborării prezentei cereri de finanțare, Primăria Comunei Ivănești a încheiat un contract cu firma de consultanță. CV-urile echipei implicată în serviciile de de management a proiectului sunt încărcate în secțiunea resurse umane din cadrul cererii de finanțare. În acest sens, prestatorul a avut în atribuții completarea cererii de finanțare și a anexelor aferente acesteia în strânsă

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
					colaborare cu beneficiarul: - Declarație de eligibilitate a solicitantului; - Declarație de angajament a solicitantului; - Declarație privind nedeductibilitatea TVA solicitantului; - Alte documente relevante conform Ghidului Solicitantului - Condiții specifice. Documentația tehnico-economică a fost elaborată până la depunerea cererii de finanțare se referă la: - Studii de geotehnic; - Expertiza tehnică; - Studii de fezabilitate. În cadrul contractului de prestări servicii a avut loc un flux de informații relevante, confirmate de către beneficiar, pentru elaborarea și completarea anexelor aferente cererii de finanțare.

**Activitate: ETAPA I. Activitatea 3. Realizarea activităților de informare și publicitate**

**Obiectiv specific:** RSO4.2 - RSO4.2\_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** PRECONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-04-2022

**Data finalizare:** 09-2024

**Durată:** 30

## Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
3.1. Realizarea activităților de informare și publicitate	01-04-2022	09-2024	<p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului la începutul implementării proiectului: 0 din care: - 0 fete - 0 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p> <p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 169 din care: - 76 fete - 93 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p> <p>Un proiect de investiții promovat conform Manualului de identitate vizuala.</p> <p>Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitului implementării proiectului: 1</p>	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	<p>Scopul acestei activități este de a asigurarea unei bune vizibilități a proiectului în rândul comunității; asigurarea popularizării oportunităților oferite de către Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, se vor respecta măsurile minime de informare și publicitate conform Ghidului Solicitantului - Condiții Generale și Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice de Accesare de Fonduri, Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Desfășurarea activității: Se va achiziționa un pachet de servicii de informare și publicitate aferent proiectului. Prestatorul serviciilor de informare și publicitate asigură integral promovarea proiectului, respectând Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional. Activitatea de informare și publicitate se va realiza printr-o campanie de informare și publicitate asupra proiectului, care va conține: autocolante, plăcuțe metalice pentru echipamente și dotări și două anunțuri de presă (unul la începutul perioadei de implementare, unul la sfârșitul perioadei de implementare), afiș/panou de dimensiunea A2 în perioada de derulare a proiectului și plăci permanente ce vor fi instalate după finalizarea investiției. Autocolantele și plăcuțele metalice vor fi plasate pe echipamentele și dotările achiziționate prin intermediul proiectului. Acestea vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public a echipamentelor pe care se aplică și vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuală aferentă Programului Programul Operațional Regional 2014-2020. Afișul/ panoul de dimensiunea A2 se va instala într-un loc ușor vizibil publicului, respectiv la intrarea principală în clădire, iar odată cu finalizarea proiectului, beneficiarul va asigura instalarea plăcii permanente care va conține informațiile specificate în cadrul Manualului de identitate vizuală aferente programului. De menționat este faptul că beneficiarul va asigura respectarea tuturor activităților obligatorii de informare și publicitate stipulate în contractul de finanțare.</p>

### **Activitate: ETAPA I. Activitatea 1. Realizarea activităților de proiectare, asistență tehnică și audit financiar în timpul implementării proiectului**

**Obiectiv specific:** RSO4.2 - RSO4.2\_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 29-04-2022

Data finalizare: 09-2024

Durată: 30

### Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
1.1. Activități de proiectare și asistență tehnică	29-04-2022	09-2024	O clădire aferenta reabilitării și construirii unei infrastructuri școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în cadrul Scolii Gimnaziale Ionel Miron, în comuna Ivanesti, județul Vaslui construita, dotata cu mobilierul și echipamentele necesare; Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitul implementării proiectului: 1	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	Scopul activității este de a corela permanent resursele și activitățile proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia, precum și permanenta informare și evaluare a stadiului proiectului, aplicarea ajustărilor necesare, menținerea legăturii cu prestatorul responsabil de realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și cu cel responsabil de verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Consultanța în implementarea proiectului (servicii de consultanță în domeniul managementului execuției investiției și în elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții) va fi asigurată de către firma de consultanță. Această activitate se desfășoară pe toată perioada de implementare a proiectului. CV-urile echipei implicată în serviciile de management a proiectului sunt încărcate în secțiunea resurse umane din cadrul cererii de finanțare. Raportarea se va face intern, la nivelul fiecărei activități a proiectului, și extern, către finanțator (rapoarte intermediare și raportul final). În vederea efectuării unei raportări corespunzătoare, beneficiarul va lua următoarele măsuri: • va păstra o contabilitate distinctă pentru proiect; • documentația contabilă va permite identificarea rapidă a tuturor veniturilor și cheltuielilor proiectului; • cheltuielile eligibile și cele neeligibile vor fi înregistrate separat și distinct pentru toate facturile, cu indicarea separată a TVA-ului corespunzător; • documentația va fi ușor accesibilă, datată și arhivată corect. Monitorizarea va urmări să identifice atât aspectele pozitive cât și pe cele negative (acestea din urmă, odată depistate, vor duce la

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			<p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului la începutul implementării proiectului: 0 din care: - 0 fete - 0 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p> <p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 169 din care: - 76 fete - 93 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p>		<p>schimbarea strategiei de lucru, astfel încât obiectivul general și cele specifice să fie atinse). Monitorizarea va evidenția punctele slabe și cele forte în cadrul implementării proiectului și va permite echipei de proiect să rezolve problemele apărute, să îmbunătățească activitățile și să se adapteze la circumstanțele în schimbare. Consultanța în realizarea și monitorizarea achizițiilor se va fundamenta pe asistența în elaborarea documentelor-tip și a ofertelor tehnice și/ sau financiare solicitate pentru participarea la o procedură de achiziție publică; oferirea de consultanță pe tot parcursul derulării procedurii de achiziție publică, începând cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și până la finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului cu ofertantul câștigător. În perioada de implementare a proiectului va fi realizat proiectul tehnic și detaliile de execuție, va fi realizată verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, beneficiarul având rolul de a monitoriza derularea contractelor cu prestatorii specializați și furnizarea documentelor și informațiilor solicitate.</p>

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
1.2. Realizarea auditului financiar	01-05-2023	09-2024	O clădire aferenta reabilitării si construirii unei infrastructuri școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale si vocaționale în cadrul Scolii Gimnaziale Ionel Miron, în comuna Ivanesti, județul Vaslui construita, dotata cu mobilierul si echipamentele necesare; Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitul implementarii proiectului: 1	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	Scopul acestei activități este de a asigura verificarea cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare în vederea conformității acestora. Rapoartele de audit financiar extern vor fi realizate trimestrial și vor confirma faptul că au fost verificate cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare si acestea sunt: - necesare pentru realizarea proiectului; - sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului; - sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66 /2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare); - sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi; - cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate - sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare. • Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului; • cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se vor verifica preturile unitare si cantitățile decontate); • beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect. • beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută; În cazul în care beneficiarul va desfășura mai multe proiecte în același timp sau proiectul va primi finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii vor verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			<p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului la începutul implementării proiectului: 0 din care: - 0 fete - 0 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p> <p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 169 din care: - 76 fete - 93 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p>		

**Activitate: ETAPA I. Activitatea 2. Realizarea lucrărilor pentru cele două obiective de investiții: a) Demolarea, reconstruirea și dotarea Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești; b) Construirea terenul de sport multifuncțional.**

**Obiectiv specific:** RSO4.2 - RSO4.2\_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** PRECONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 01-09-2022

**Data finalizare:** 09-2024

**Durată:** 25

## Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
2.1. Realizarea lucrărilor pentru cele două obiective de investiții: a) Demolarea, reconstruirea și dotarea Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești; b) Construirea terenul de sport multifuncțional.	01-09-2022	09-2024	O clădire aferenta reabilitării și construirii unei infrastructuri școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Ionel Miron, în comuna Ivanesti, județul Vaslui construita, dotata cu mobilierul și echipamentele necesare; Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitului implementării proiectului: 1	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	Scopul acestei activități este de a realiza demersurile necesare în vederea îmbunătățirii infrastructurii Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești pentru învățământul primar și obligatoriu și de a asigura condițiile necesare pentru dotarea Școlii Gimnaziale în vederea desfășurării în condiții optime, la standarde europene a activității specifice unităților de învățământ. În urma scenariului tehnic recomandat de proiectant, clădirea propusă (Școala Gimnazială Ionel Miron) va avea următoarea organizare funcțional-spatială, rezultată în urma analizei temei de proiectare întocmită de beneficiar: Zona de gradinita; Zona de scoala (afereantă prezentului proiect) și Zona de afterschool. Spațiile avute în vedere în cadrul prezentului proiect sunt următoarele: P.01 - P.16, P.20-P.33, T1.1 - T1.5, E.01 - E.16, TE, conform zonării funcționale realizată în SF. Principalele lucrări ce se vor realiza în cadrul prezentului obiectiv de investiții sunt aferente următoarelor capitole elementare: 1. Terasamente amenajari incinta; 2. Arhitectura; 3. Structura; 4. Instalatii: electrice; sanitare; incalzire; panouri fotovoltaice; detectie si alarmare incendiu; instalatii panouri solare pentru producere acm. Concret, în ceea ce privește capitolul de terasamente se vor realiza săpături (107.73 mc), umpluturi /compactări (44.89 mp). Pentru structură și arhitectură se are în vedere o suprafață de 1,023.76 mp. Pentru izolații s-a avut în vedere aceeași suprafață de 420.27 mp pentru materiale precum: vata bazaltică 10 cm în pod termosistem la fațadă și polistiren extrudate pe sol. Capitolul de instalații cuprinde următoarele: instalații electrice: instalații electrice de iluminat și prize (conductoare electrice și accesorii - tuburi, doze etc); corpuri electrice de iluminat și accesorii; aparataj electric (prize, întrerupătoare, comutatoare etc); tablouri electrice; instalație paratrăsnet: instalație paratrăsnet cu element de amorsare; instalații sanitare interioare: conducte, coloane; obiecte sanitare; instalații încălzire; conducte, coloane, legături, accesorii, termoizolație; corpuri de încălzire, inclusive robineti și accesorii; instalații panouri fotovoltaice: instalații ventilații sală multifuncțională; instalații detecție și alarmare incendiu: conducte, coloane, legături, accesorii; instalații panouri solare pentru producere acm. În ceea ce privește dotarea obiectivului de investiție, aceasta constă în următoarele: Set banci școlare duble, de 40 de bucati, Set catedre, de 5 bucati, Set tabla școala, de 5 bucati, Set scauna catedra, de 5 bucati, Set cuier, 17 bucati, Set mese cu 6 locuri, set de 5 bucati, Set de 5 Birouri + scaune, Set de 10 Dulapuri, Multifunctionala A4-A3, Canapea 3 locuri, Set de 10 mese zona after school, Set de 40 de scaune zona afterschool, Set de lumini, Set intrumente muzicale:toba, chitara, vioara -2 unitati, flueir - 2 unitati, o chitara, Set costume populare - fete, cu 20 de unitati, Set costume populare - băieți, cu 20 de unitati, Boxe, sistem de cinema, dotari pentru dans-pictura-actorie, Laptop, Set scaune - 50 bucăți, Video proiector, Ecran de proiecție. Cu referire la terenul de sport multifuncțional, de menționat sunt următoarele: suprastructura este formata din imprejmuire realizata din stalpi metalici cu inaltimea de 6m (peste nivelul solului) din teava rectangulara cu dimensiunea de 100x50x3 mm, inglobati in fundatii de beton C 8 /10 avand dimensiunea 100x40x40 cm si fixati cu prazn din otel beton PC52 Ø10. Rigidizarea structurii de imprejmuire se realizeaza prin 4 cordoane perimetrare din teava patrata cu dimensiunea de 30x30x3 mm care leaga stalpii la inaltimea de 0,00 m, 2,00m,

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			<p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului la începutul implementării proiectului: 0 din care: - 0 fete - 0 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p> <p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 169 din care: - 76 fete - 93 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p>		<p>4,00m, 6,00m. Imprejmuirea cu inaltimea de 6,00m se realizeaza din plasa metalica impletita. Structura de rezistenta a constructiei se realizeaza din cadre zabrelite realizate din tevi de otel OL37. Cadrele sunt legate intre ele cu grinzi secundare, longitudinale din tevi de otel OL37. Specificațiile tehnice ale terenului ce urmează a fi construit sunt următoarele: funcțiunea:Teren de sport; dimensiunile max teren: 42,20x22,20m; regim de inaltime:P; Hmax cornisa(streasina)=6,00 m; H max coama= 6,00m; S totala teren St=4459,36mp; S construita Sc=936,84mp; S desfasurata Sd=936,84mp; S utila totala Su=924,00mp; POT (Sc/St *100)= 21,00%; CUT (Sd/St) =0,210; S de joc: gazon sintetic. Dotari: 2 porti de minifotbal/ handbal, 3.00x2.00x1.00, din fier, cu campuri vopsite alb-rosu, carlige de prindere plasa, sudate perimetral pe cadru, inclusiv plasa de protectie; 2 cosuri de baschet; 2 stalpi multifunctionali pentru tenis si volei; 12 lampi cu halogen de 400W. Spatii interioare: teren de sport, Su=924,00mp, pard. Gazon sintetic; Inaltimea spatiilor interioare=6,00m. Exploatarea investitiiei se va realiza cu respectarea prevederilor legislatiei și ale reglementărilor generale din domeniul protecției muncii și protecției mediului. Obiectul de investiție dispune de o capacitate solidă de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției pe perioada de implementare a proiectului, precum și după încheierea acestuia și, implicit, încetarea finanțării nerambursabile. Valoarea totală a cererii de finanțare, implicit, a investiției propuse este de 5,406,772.93 RON, din care 108,135.51 RON este contribuția solicitantului, iar 5,298,637.42 RON reprezintă asistența financiară nerambursabilă. Asistență financiară nerambursabilă oferită va permite dezvoltarea durabilă a localității într-o perioada mai scurtă de timp în comparație cu realizarea unei astfel de investiții din fondurile proprii ale Primariei Comunei Ivănești. Beneficiarul va asigura vizibilitatea potrivită și promovarea adecvată conform specificațiile din cadrul Manualului de identitate vizuală, pe toate echipamentele achiziționat prin proiect fiind aplicate elementele prevăzute în MIV.</p>

**Activitate: ETAPA II. Activitatea 1. Realizarea activităților de proiectare, asistență tehnică și audit financiar în timpul implementării proiectului**

**Obiectiv specific:** RSO4.2 - RSO4.2\_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 09-2024

**Data finalizare:** 31-12-2026

**Durată:** 28

## Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
1.1. Activități de proiectare și asistență tehnică	09-2024	31-12-2026	O clădire aferenta reabilitării și construirii unei infrastructuri școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale și vocaționale în cadrul Scolii Gimnaziale Ionel Miron, în comuna Ivanesti, județul Vaslui construita, dotata cu mobilierul și echipamentele necesare; Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitului implementării proiectului: 1	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	Scopul activității este de a corela permanent resursele și activitățile proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia, precum și permanenta informare și evaluare a stadiului proiectului, aplicarea ajustărilor necesare, menținerea legăturii cu prestatorul responsabil de realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și cu cel responsabil de verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Consultanța în implementarea proiectului (servicii de consultanță în domeniul managementului execuției investiției și în elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții) va fi asigurată de către firma de consultanță. Această activitate se desfășoară pe toată perioada de implementare a proiectului. CV-urile echipei implicată în serviciile de management a proiectului sunt încărcate în secțiunea resurse umane din cadrul cererii de finanțare. Raportarea se va face intern, la nivelul fiecărei activități a proiectului, și extern, către finanțator (rapoarte intermediare și raportul final). În vederea efectuării unei raportări corespunzătoare, beneficiarul va lua următoarele măsuri: • va păstra o contabilitate distinctă pentru proiect; • documentația contabilă va permite identificarea rapidă a tuturor veniturilor și cheltuielilor proiectului; • cheltuielile eligibile și cele neeligibile vor fi înregistrate separat și distinct pentru toate facturile, cu indicarea separată a TVA-ului corespunzător; • documentația va fi ușor accesibilă, datată și arhivată corect. Monitorizarea va urmări să identifice atât aspectele pozitive cât și pe cele negative (acestea din urmă, odată depistate, vor duce la schimbarea strategiei de lucru, astfel încât obiectivul general și cele specifice să fie atinse). Monitorizarea va evidenția punctele slabe și cele forte în cadrul implementării proiectului și va permite echipei de proiect să rezolve problemele apărute, să îmbunătățească activitățile și să se adapteze la circumstanțele în schimbare. Consultanța

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			<p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului la începutul implementării proiectului: 0 din care: - 0 fete - 0 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p> <p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 169 din care: - 76 fete - 93 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p>		<p>În realizarea și monitorizarea achizițiilor se va fundamenta pe asistența în elaborarea documentelor-tip și a ofertelor tehnice și/ sau financiare solicitate pentru participarea la o procedură de achiziție publică; oferirea de consultanță pe tot parcursul derulării procedurii de achiziție publică, începând cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și până la finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului cu ofertantul câștigător. În perioada de implementare a proiectului va fi realizat proiectul tehnic și detaliile de execuție, va fi realizată verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, beneficiarul având rolul de a monitoriza derularea contractelor cu prestatorii specializați și furnizarea documentelor și informațiilor solicitate.</p>

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
1.2. Realizarea auditului financiar	09-2024	31-12-2026	O clădire aferenta reabilitării si construirii unei infrastructuri școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale si vocaționale în cadrul Scolii Gimnaziale Ionel Miron, în comuna Ivanesti, județul Vaslui construita, dotata cu mobilierul si echipamentele necesare; Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitului implementării proiectului: 1	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	Scopul acestei activități este de a asigura verificarea cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare în vederea conformității acestora. Rapoartele de audit financiar extern vor fi realizate trimestrial și vor confirma faptul că au fost verificate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare si acestea sunt: - necesare pentru realizarea proiectului; - sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului; - sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66 /2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare); - sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi; - cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate - sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare. • Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului; • cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se vor verifica preturile unitare si cantitățile decontate); • beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect. • beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută; În cazul în care beneficiarul va desfășura mai multe proiecte în același timp sau proiectul va primi finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii vor verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			<p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului la începutul implementării proiectului: 0 din care: - 0 fete - 0 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p> <p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 169 din care: - 76 fete - 93 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p>		

**Activitate: ETAPA II. Activitatea 2. Realizarea lucrărilor pentru cele două obiective de investiții: a) Demolarea, reconstruirea și dotarea Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești; b) Construirea terenul de sport multifuncțional.**

**Obiectiv specific:** RSO4.2 - RSO4.2\_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 09-2024

**Data finalizare:** 31-12-2026

**Durață:** 28

Subactivități

			<p>O clădire aferenta reabilitării si construirii unei infrastructuri școlare pentru dezvoltarea competențelor transversale si vocaționale în cadrul Scolii Gimnaziale Ionel Miron, în comuna</p>	<p>Scopul acestei activități este de a realiza demersurile necesare în vederea îmbunătățirii infrastructurii Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești pentru învățământul primar și obligatoriu și de a asigura condițiile necesare pentru dotarea Școlii Gimnaziale în vederea desfășurării în condiții optime, la standarde europene a activității specifice unităților de învățământ. În urma scenariului tehnic recomandat de proiectant, clădirea propusă (Școala Gimnazială Ionel Miron) va avea următoarea organizare funcțional-spatială, rezultată în urma analizei temei de proiectare întocmită de beneficiar: Zona de gradinita; Zona de scoala (aferență prezentului proiect) și Zona de afterschool. Principalele lucrări ce se vor realiza în cadrul prezentului obiectiv de investiții sunt aferente următoarelor capitole elementare: 1. Terasamente amenajari incinta; 2. Arhitectura; 3. Structura; 4. Instalatiile electrice; sanitare; incalzire; panouri fotovoltaice; detectie si alarmare incendiu; instalatii panouri solare pentru productie acm. Devizul de lucrări și are un total de cheltuieli de 6,988,669.14 RON, din care 2,723,658.74 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 36.80%. Cheltuielile eligibile se ridică la 5,022,639.39 RON, din care 1,905,271.79 RON sunt alocate pentru Etapa II, reprezentând 34.91%. Capitolul 2: Cheltuieli pentru Asigurarea Utilităților Necesare Obiectivului de Investiții. Pentru asigurarea utilităților necesare, sunt prevăzute cheltuieli totale de 128,893.78 RON, din care 108,509.36 RON vor fi realizate în Etapa II, reprezentând 84.19%. Canalizare - Corp Școală: Lucrările includ confecționarea și montarea armaturilor, cofrarea și turnarea betonului, precum și izolațiile hidrofuge. Valoarea totală este de 50,948.62 RON, din care 30,564.20 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 59.99%. Racord Electric - Corp Școală: Toate lucrările pentru racordul electric au fost deja finalizate, cu o valoare de 10,818.56 RON. Alimentare cu Apă - Corp Școală: De asemenea, toate lucrările de alimentare cu apă au fost finalizate, având o valoare de 58,469.45 RON. Racord Electric - Teren Sport: Aceasta a fost finalizată în totalitate, având o valoare de 8,657.15 RON. Capitolul 4: Cheltuieli pentru Investiția de Bază. Suma totală pentru investițiile de bază este de 4,739,512.61 RON, din care 1,581,749.18 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 33.37%. Construcții și Instalații - Corp Școală: Suma totală pentru aceste lucrări este de 3,458,028.40 RON, din care 1,069,663.92 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 30.93%. Rezistența Corp Școală: Lucrările includ ignifugarea structurii șarpante, cu o valoare totală de 1,260,760.66 RON, din care 10,566.51 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 0.84%. Arhitectura Corp Școală: Lucrările prevăzute includ pardoseli din gresie, pardoseli din parchet, mocheta, pereți din gips-carton, uși interioare din PVC, aluminiu și lemn, glet de ipsos, vopsitorii cu var lavabil, placaj faianță, tencuială decorativă la fațadă, balustrade și mâna curentă scări interioare și exterioare, placare fațadă cu plăci, montare de borduri și pavele, trotuare din beton, lăcuirea la streșină, cu o valoare totală de 1,422,873.19 RON, din care 662,551.54 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 46.56%. Instalații Sanitare Corp Școală: Montarea bazinului pentru incendiu, realizarea căminului grup de pompare, hidrant exterior, realizarea rețelei exterioare de conducte pentru instalația de hidranți, rețea de hidranți interiori, cu o valoare totală de 66,755.20 RON, complet realizată în proporție de 100%. Instalații de Hidranți Corp Școală: Lucrările includ montarea bazinului pentru incendiu, realizarea căminului grup de pompare, hidrant exterior, realizarea rețelei exterioare de conducte pentru instalația de hidranți, rețea de hidranți interiori, cu o valoare totală de 304,678.92 RON, din care 61,387.67 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce</p>
--	--	--	---	--

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
2.1. Realizarea lucrărilor pentru cele două obiective de investiții: a) Demolarea, reconstruirea și dotarea Școlii Gimnaziale Ionel Miron, Ivănești; b) Construirea terenul de sport multifuncțional.	09-2024	31-12-2026	Ivanesti, județul Vaslui construită, dotată cu mobilierul și echipamentele necesare; Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitului implementării proiectului: 1 Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului la începutul implementării proiectului: 0 din care: - 0 fete - 0 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 169 din care: - 76 fete - 93 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	reprezintă 20.15%. Instalație Electrică Corp Școală: Lucrările includ montarea grupului electrogen, montaj aparataj și corpuri de iluminat, execuție priză de pământ și instalație paratrâznet, tablouri electrice, cu o valoare totală de 242,410.85 RON, din care 130,276.21 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 53.74%. Instalație Electrică de Detectare, Semn și Alarmare - Corp Școală: Lucrările includ procurarea și montarea centralelor de detectare și avertizare incendiu, montarea senzorilor de fum și de temperatură, centrală de desfumare, trapă de evacuare fum, cu o valoare totală de 71,768.41 RON, din care 49,345.62 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 68.76%. Instalații de Încălzire: Lucrările pentru instalațiile de încălzire sunt deja finalizate, cu o valoare totală de 88,781.17 RON. Capitolul 4.1.2: Amenajări Exterioare o Arhitectura Anexă: cu o valoare totală de 28,714.72 RON. o Rezistența Anexă: cu o valoare totală de 60,672.18 RON. o Amenajare Teren Joacă: cu o valoare totală de 41,434.93 RON. o Împrejmuire Fier Forjat: cu o valoare totală de 115,947.56 RON. o Împrejmuire Plasă Zincată: cu o valoare totală de 69,267.61 RON. o Instalații Electrice: cu o valoare totală de 13,171.03 RON. Capitolul 4.1.3: Construire Teren Sport Multifuncțional o Teren Sport: Lucrările includ stratul drenant de balast, beton asfaltic, borduri, împrejmuire, tablou electric, cu o valoare totală de 622,762.67 RON, din care 23,697.95 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 3.81%. o Împrejmuire Plasă Zincată: Lucrările includ cofrajele pentru beton, împrejmuirea metalică și panourile din plasă bordurată, cu o valoare totală de 145,653.92 RON, din care 7,384.91 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 5.07%. Capitolul 4.2: Montaj Utilaje și Echipamente Tehnologice și Funcționale: Montaj Utilaje și Echipamente Corp Școală: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 6,294.37 RON. Capitolul 4.3: Utilaje, Echipamente Tehnologice și Funcționale care Necesită Montaj. Utilaje Corp Școală: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 145,500.00 RON. Capitolul 5.1: Organizare de Șantier Organizare de Șantier Corp Școală: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 16,314.32 RON. Organizare de Șantier Teren Sport: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 8,892.89 RON Cheltuielile neeligibile totale sunt de 1,966,029.75 RON, din care 818,386.95 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 41.63%. Capitolul 2: Cheltuieli pentru Asigurarea Utilităților Necesare Obiectivului de Investiții Canalizare - Corp Grădiniță: Lucrările includ confecționarea și montarea armaturilor, cofrarea și turnarea betonului, precum și izolațiile hidrofuge. Valoarea totală este de 18,307.72 RON, din care 10,427.14 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 56.95%. Racord Electric - Corp Grădiniță: Toate lucrările pentru racordul electric au fost deja finalizate, cu o valoare de 10,068.03 RON. Alimentare cu Apă - Corp Grădiniță: De asemenea, toate lucrările de alimentare cu apă au fost finalizate, având o valoare de 16,246.07 RON. Capitolul 4: Cheltuieli pentru Investiția de Bază. Suma totală pentru investițiile de bază este de 1,809,279.46 RON, din care 727,883.08 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 40.23%. Construcții și Instalații - Corp Grădiniță: Suma totală pentru aceste lucrări este de 1,721,835.59 RON, din care 640,439.21 RON urmează să fie realizată în Etapa II, ceea ce reprezintă 37.20%. Rezistența Corp Grădiniță: Lucrările includ ignifugarea structurii șarpante, cu o valoare totală de 763,385.54 RON, din care 13,477.17 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 1.77%. Arhitectura Corp Grădiniță: Lucrările prevăzute includ pardoseli din gresie, pardoseli din covor PVC, pereți din gips-carton, uși interioare din PVC, aluminiu și lemn, glet de ipsos, vopsitorii cu var lavabil, placa

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
					faianță, tencuială decorativă la fațadă, balustrade și mâna curentă scări interioare și exterioare, placare fațadă cu plăci, montare de borduri și pavele, trotuare din beton, lăcuirea la streășină, cu o valoare totală de 677,079.81 RON, din care 403,106.32 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 59.54%. Instalații Sanitare Corp Grădiniță: Hidrant exterior, realizarea rețelei exterioare de conducte pentru instalația de hidranți, rețea de hidranți interiori, cu o valoare totală de 41,404.21 RON, complet realizată în proporție de 100%. Instalații de Hidranți Corp Grădiniță: Lucrările includ hidrant exterior, realizarea rețelei exterioare de conducte pentru instalația de hidranți, rețea de hidranți interiori, cu o valoare totală de 35,617.79 RON, complet realizată în proporție de 100%. Instalație Electrică Corp Grădiniță: Lucrările includ montaj aparataj și corpuri de iluminat, execuție priză de pământ și instalație paratrăznet, tablouri electrice, cu o valoare totală de 147,092.33 RON, din care 100,639.26 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 68.42%. Instalație Electrică de Detectare, Semn și Alarmare - Corp Grădiniță: Lucrările includ montare senzori de fum și de temperatură, butoane de acționare, cu o valoare totală de 19,334.06 RON, din care 8,272.61 RON urmează să fie realizate în Etapa II, ceea ce reprezintă 42.79%. Instalații de Încălzire - Corp Grădiniță: Lucrările pentru instalațiile de încălzire sunt deja finalizate, cu o valoare totală de 37,921.85 RON. Capitolul 4.2: Montaj Utilaje și Echipamente Tehnologice și Funcționale: Montaj Utilaje și Echipamente Corp Grădiniță: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 6,743.87 RON. Capitolul 4.3: Utilaje, Echipamente Tehnologice și Funcționale care Necesită Montaj: Utilaje Corp Grădiniță: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 80,700.00 RON. Capitolul 5.1: Organizare de Șantier Lucrări de Construcții și Instalații Aferente Organizării de Șantier: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 15,750.95 RON. Cheltuieli Conexe Organizării de Șantier - Corp Grădiniță: Lucrările vor fi complet finalizate, cu o valoare totală de 38,011.68 RON.

**Activitate: ETAPA II. Activitatea 3. Realizarea activităților de informare și publicitate**

**Obiectiv specific:** RSO4.2 - RSO4.2\_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 09-2024

**Data finalizare:** 31-12-2026

**Durată:** 28

## Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
3.1. Realizarea activităților de informare și publicitate	09-2024	31-12-2026	<p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului la începutul implementării proiectului: 0 din care: - 0 fete - 0 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p> <p>Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 169 din care: - 76 fete - 93 băieți - 0 persoane cu dizabilități, - 0 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.</p> <p>Un proiect de investiții promovat conform Manualului de identitate vizuala.</p> <p>Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 Valoarea la începutul sfârșitului implementării proiectului: 1</p>	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	<p>Scopul acestei activități este de a asigurarea unei bune vizibilități a proiectului în rândul comunității; asigurarea popularizării oportunităților oferite de către Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, se vor respecta măsurile minime de informare și publicitate conform Ghidului Solicitantului - Condiții Generale și Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice de Accesare de Fonduri, Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Desfășurarea activității: Se va achiziționa un pachet de servicii de informare și publicitate aferent proiectului. Prestatorul serviciilor de informare și publicitate asigură integral promovarea proiectului, respectând Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional. Activitatea de informare și publicitate se va realiza printr-o campanie de informare și publicitate asupra proiectului, care va conține: autocolante, plăcuțe metalice pentru echipamente și dotări și două anunțuri de presă (unul la începutul perioadei de implementare, unul la sfârșitul perioadei de implementare), afiș/panou de dimensiunea A2 în perioada de derulare a proiectului și plăci permanente ce vor fi instalate după finalizarea investiției. Autocolantele și plăcuțele metalice vor fi plasate pe echipamentele și dotările achiziționate prin intermediul proiectului. Acestea vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public a echipamentelor pe care se aplică și vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuală aferentă Programului Programul Operațional Regional 2014-2020. Afișul/ panoul de dimensiunea A2 se va instala într-un loc ușor vizibil publicului, respectiv la intrarea principală în clădire, iar odată cu finalizarea proiectului, beneficiarul va asigura instalarea plăcii permanente care va conține informațiile specificate în cadrul Manualului de identitate vizuală aferente programului. De menționat este faptul că beneficiarul va asigura respectarea tuturor activităților obligatorii de informare și publicitate stipulate în contractul de finanțare.</p>

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Indicatori de etapă

### Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
-	-	-	-	-	-

### Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Demararea achiziției contractului de lucrări /furnizare dotari/servicii (publicarea anunțului privind achiziția)	Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotari/servicii.	31-01-2025	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția
Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea restului rămas de executat în Etapa II (în cazul contractelor de lucrări)	Centralizator situatii de plata semnat de dirigintele de santier /supervizor si beneficiar	30-04-2025	Centralizator situatii de plata semnat de dirigintele de santier /supervizor si beneficiar
Finalizarea contractului de executie lucrări/ /furnizare dotari/servicii (recepția la terminarea lucrărilor/echipamentelor /serviciilor).	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor / proces verbal de recepție servicii / Proces verbal de receptie/punere în funcțiune dotări/echipamente	31-12-2026	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor / proces verbal de recepție servicii / Proces verbal de receptie/punere în funcțiune dotări/echipamente
Îndeplinire indicatori de realizare	Transmiterea Rapoartelor de progres si anexele acestora.	31-12-2026	Rapoarte de progres si anexele acestora

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Plan de monitorizare a proiectului

### Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Îndeplinire indicatori de realizare	-	Transmiterea Rapoartelor de progres si anexele acestora.	-	-	31-12-2026	Rapoarte de progres si anexele acestora	-	-
REPER	Finalizarea contractului de executie lucrări/ /furnizare dotari/servicii (recepția la terminarea lucrărilor /echipamentelor/serviciilor).	-	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor / proces verbal de recepție servicii / Proces verbal de receptie /punere în funcțiune dotări /echipamente	-	-	31-12-2026	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor / proces verbal de recepție servicii / Proces verbal de receptie /punere în funcțiune dotări /echipamente	-	-
REPER	Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea restului rămas de executat în Etapa II (în cazul contractelor de lucrări)	-	Centralizator situatii de plata semnat de dirigintele de santier /supervizor si beneficiar	-	-	30-04-2025	Centralizator situatii de plata semnat de dirigintele de santier /supervizor si beneficiar	-	-
REPER	Demararea achiziției contractului de lucrări /furnizare dotari/servicii (publicarea anunțului privind achiziția)	-	Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotari /servicii.	-	-	31-01-2025	Adresă înaintare/ confirmare MySMS 2021 și anunțul privind achiziția	-	-

### Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO67\_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltata - Țintă: **169,000** persoane

### Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR71\_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)  
Regiune mai puțin dezvoltata - Țintă: **169,000** utilizatori/an
- RSR7S6\_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) (% din numărul anual total al utilizatorilor)  
Regiune mai puțin dezvoltata - Țintă: **100,000** % din numărul anual total al utilizatorilor

### Sumar indicatori suplimentari de realizare

- CO35 - Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin (-)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **169,000** -

### Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învățământul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) (-)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,000** -
- 1S49 - Gradul de cuprindere în învățământul primar și gimnazial (%)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **0,000** %
- Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului, din care: 76 fete, 93 baieti, 0 persoane cu dizabilitati, 0 persoane aparținând categoriilor dezavatajate, (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **169,000** persoane

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## BUGET TOTAL

### Buget proiect

#### Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	Lider	4.975.771,66 RON	2.500.442,20 RON	2.500.442,20 RON	2.475.329,46 RON	2.450.433,33 RON	0,00 RON	50.008,87 RON	98.00 %

#### Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO4.2 - RSO4. 2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	4.975.771,66 RON	2.500.442,20 RON	2.500.442,20 RON	2.475.329,46 RON	2.450.433,33 RON	0,00 RON	50.008,87 RON	98.00 %

Buget partener		
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuială:</b> 1605402  <b>Denumire cheltuială:</b> Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  <b>U.M.:</b> contract  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 13.038,24 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 13.038,24 RON  <b>Valoare TVA:</b> 2.477,27 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 7.490,30 RON  <b>TVA eligibil:</b> 1.195,93 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 8.025,21 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 1.281,34 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 7.340,49 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Conform contract lucrari</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuială:</b> 1592646  <b>Denumire cheltuială:</b> Cheltuieli conexe organizarii santierului  <b>U.M.:</b> contract  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 76.023,35 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 76.023,35 RON  <b>Valoare TVA:</b> 14.444,44 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 45.233,89 RON  <b>TVA eligibil:</b> 7.222,22 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 45.233,90 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 7.222,22 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 44.329,21 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Cheltuieli conexe organizarii santierului , conform contract</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online  <b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională  <b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată  <b>Cod cheltuială:</b> 1592641  <b>Denumire cheltuială:</b> Amenajare teren  <b>U.M.:</b> contract  <b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 99.361,71 RON  <b>Total valoare fără TVA:</b> 99.361,71 RON  <b>Valoare TVA:</b> 18.878,72 RON  <b>Total cheltuieli eligibile:</b> 67.202,27 RON  <b>TVA eligibil:</b> 10.729,77 RON  <b>Cheltuieli neeligibile:</b> 51.038,16 RON  <b>TVA neeligibil:</b> 8.148,95 RON  <b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %  <b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 65.858,23 RON  <b>Ajutor de stat:</b> Nu  <b>Schema ajutor de stat:</b> -  <b>Categorie ajutor de stat:</b> -  <b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -  <b>Justificare:</b> Amenajare teren, conform contract</p>

<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1592640</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Servicii management de proiect</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 15.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 15.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 2.850,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 17.850,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 2.850,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 0.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Servicii management de proiect conform contract</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285554</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - școală</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 690,58 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 690,58 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 131,21 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 821,79 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 131,21 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 805,35 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285514</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Asistenta tehnica a proiectantului</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 44.192,32 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 44.192,32 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 8.396,54 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 38.014,41 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 6.069,53 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 14.574,45 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 2.327,01 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 37.254,12 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285549</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Dirigintie santier</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 28.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 28.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 5.320,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 5.795,13 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 925,27 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 27.524,87 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 4.394,73 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 5.679,22 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>

<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285547</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 151.566,24 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 151.566,24 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 28.797,59 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 127.263,86 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 20.319,44 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 53.099,97 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 8.478,15 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 124.718,58 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285509</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Lucrari de construcții si instalatii aferente organizarii de santier</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 40.958,16 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 40.958,16 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 7.782,05 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 29.996,58 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 4.789,37 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 18.743,63 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 2.992,68 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 29.396,65 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285507</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Costuri informare si publicitate</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 6.063,62 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 6.063,62 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 1.152,09 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 4.859,27 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 775,85 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 2.356,44 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 376,24 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 4.762,08 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285542</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Comisioane, cote, taxe</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 35.834,44 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 35.834,44 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 20.534,44 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 15.300,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 0.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 20.123,75 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>

<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285540</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Audit financiar</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 13.475,09 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 13.475,09 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 2.560,27 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 9.520,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 1.520,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 6.515,36 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 1.040,27 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 9.329,60 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285523</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Dotări</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 157.815,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 157.815,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 29.984,85 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 143.171,40 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 22.859,30 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 44.628,45 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 7.125,55 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 140.307,97 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285503</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Construcții și instalații</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 3.191.295,64 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 3.191.295,64 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 606.346,17 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 1.748.657,46 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 279.197,41 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 2.048.984,35 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 327.148,76 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 1.713.684,31 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuială:</b> 1285500</p> <p><b>Denumire cheltuială:</b> Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 226.200,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 226.200,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 42.978,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 173.145,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 27.645,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 96.033,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 15.333,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 169.682,10 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>

<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1285493</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> Verificare tehnica de calitate PT si detalii de executie</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 2.500,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 2.500,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 475,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 1.785,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 285,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 1.190,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 190,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 1.749,30 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>
<p><b>Obiectiv specific:</b> RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1285492</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> Proiect tehnic si detalii de executie</p> <p><b>U.M.:</b> contract</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>	<p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 85.027,79 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 85.027,79 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 16.155,28 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 76.951,40 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 12.286,36 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 24.231,67 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 3.868,92 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 19.00 %</p>	<p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 75.412,37 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Conform Anexa 12</p>

#### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	122-Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar	2.500.442,20 RON	100.00 %

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
-	-	-	-	-	-

## Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	2.500.442,20 RON	100.00 %

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	AA-Alte abordări	ZONE_RURALE-Zone rurale	2.500.442,20 RON	100.00 %

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

**Buget - activitate economică**

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	21-Educație	2.500.442,20 RON	100.00 %

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO21	Nord-Est	RO216	Vaslui	2.500.442,20 RON	0,00	100.00 %

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

**Buget - teme secundare în cadrul FSE+**

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	09-Nu se aplică	2.500.442,20 RON	100.00 %

**Documente atașate**

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	02-Integrarea perspectivei de gen	2.500.442,20 RON	100.00 %

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	11-Nicio contribuție la strategii macroregionale sau la strategii pentru bazinele maritime	2.500.442,20 RON	100.00 %

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Criteria ETF

---

### Număr de ordine criteriu: 1

#### Descriere criteriu:

Există Nota privind etapizarea proiectului, semnată de șeful OI - conform Ghidului solicitantului de finanțare - Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate?

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

#### Descriere subcriteriu:

Există Nota privind etapizarea proiectului, semnată de șeful OI - conform Ghidului solicitantului de finanțare - Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate?\*

*\*bifarea cu NU a acestui criteriu va conduce la respingerea proiectului.*

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## DECLARAȚIA UNICĂ

---

### Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	Lider	Necompletată	-

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

## Clarificare

---

### Răspuns

Buna ziua!  
Stimata Doamna,

Avand in vedere scrisoarea de clarificari nr 31690/AM/24.07.2025, transmitem Hotararea Consiliului Local nr 56/25.07.2025.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
HCL 56 din 25.07.2025_se.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	28-07-2025 13:26	NOVAC VASILE
Raspuns clarificare - 2- 21.07.2025.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	21-07-2025 12:23	NOVAC VASILE
Energoconstruct 16.07.2025.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	16-07-2025 14:38	NOVAC VASILE
Raspuns clarificare(2).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	16-07-2025 14:01	NOVAC VASILE
Raspuns clarificare(1).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	26-06-2025 15:04	NOVAC VASILE
Modificari buget-3.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	26-06-2025 15:04	NOVAC VASILE
MEMORIU JUSTIFICATIV -AA1_v3.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	26-06-2025 15:04	NOVAC VASILE
Raspuns clarificare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:49	NOVAC VASILE
Situatie lucr 3_Centralizator +liste.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:40	NOVAC VASILE
Situatie de lucrari 6 +centraliz+liste.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:40	NOVAC VASILE
Modificari buget.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:35	NOVAC VASILE
MEMORIU JUSTIFICATIV -AA1_v2.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:35	NOVAC VASILE
Act aditional nr. 2 - SC ENERGOCONSTRUCT SRL (2).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:35	NOVAC VASILE
Dispozitie de santier nr.1_se (1).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:26	NOVAC VASILE
6. CONTRACT de lucrari 731_2210- semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:23	NOVAC VASILE
9. SL 7 _centralizator +F uri.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:22	NOVAC VASILE
SL nr.5 _centralizator +liste- F.81_se.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:21	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Situatie lucrari 1.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:21	NOVAC VASILE
Situatie lucr 2.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:21	NOVAC VASILE
Situatie de lucrari nr.4_centralizator+liste_SE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:16	NOVAC VASILE
AA1_Ctr. 2210_731_SE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	19-06-2025 15:16	NOVAC VASILE
Adresa scoala - nr. copii scoala 2027-2028 (1).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	03-02-2025 16:31	NOVAC VASILE
Adresa UAT_grup vulnerabil.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	03-02-2025 16:30	NOVAC VASILE
Incheiere_judecatorie _validare primar_2024_se.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	03-02-2025 13:54	NOVAC VASILE
Copie CI __primar_SE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	03-02-2025 13:54	NOVAC VASILE
Raspuns UAT Ivanesti _solicitare clarificari(2).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	24-09-2024 12:15	NOVAC VASILE
Formular1-Fisa proiectului-RC-23.09.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	24-09-2024 12:15	NOVAC VASILE
F23-23.09.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	24-09-2024 12:15	NOVAC VASILE
GraficRambursare_328015_2024-09-20_12-18-21 (1).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	20-09-2024 12:24	NOVAC VASILE
Raspuns UAT Ivanesti _solicitare clarificari(1).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	20-09-2024 12:14	NOVAC VASILE
HCL 42 din 26.04.2023_actualizare DG.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	20-09-2024 12:14	NOVAC VASILE
F23.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	20-09-2024 12:14	NOVAC VASILE
Anexa 14 - Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare_v6.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	20-09-2024 12:14	NOVAC VASILE
Anexa 12_Situatie sume solicitate POR_sold ramas PR-122252-19.09.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	20-09-2024 12:14	NOVAC VASILE
Raspuns UAT Ivanesti _solicitare clarificari.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	07-08-2024 10:40	NOVAC VASILE
GraficRambursare_328015_2024-08-07_10-08-58.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	07-08-2024 10:40	NOVAC VASILE
HCL - POR - Invatamant obligatoriu - aprobare situatie sume .pdf	Hotărâri	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	07-08-2024 10:28	NOVAC VASILE
Plan de monitorizare_revizuire (1).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	07-08-2024 10:28	NOVAC VASILE
Formular19-IVANESTI-RC 1.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	07-08-2024 10:28	NOVAC VASILE
Formular1-Fisa proiectului-RC1.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	07-08-2024 10:28	NOVAC VASILE
Plan de monitorizare_UAT Ivanesti.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	10-07-2024 12:32	NOVAC VASILE
Formular1-Fisa proiectului_se.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	10-07-2024 11:49	NOVAC VASILE

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
Formular19-IVANESTI_se.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	10-07-2024 11:49	NOVAC VASILE
HCL nr.101_08.12.2023_etapizare proiect_122252_se.pdf	Hotărâri	Nu	COMUNA IVĂNEȘTI / PRIMARIE	08-07-2024 13:51	NOVAC VASILE



## CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **NOVAC VASILE**, CNP **1701023370011**, posesor al CI seria **VS**, nr. **892524**, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **COMUNA IVĂNEȘTI**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **COMUNA IVĂNEȘTI** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **COMUNA IVĂNEȘTI**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit **NOVAC VASILE**.

**Data**

28-07-2025

**Semnătura**

**NOVAC VASILE**

Digitally signed by NOVAC VASILE  
Date: 2025.07.28 13:41:48 +03'00'



30966/AM/22.07.2025

## Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

**Cod SMIS:** 328015

**Titlu proiect:** Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui

**Către:** AM\_PRNE\_Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

### Date calendaristice proiect

**Data începere:** 01-10-2024

**Data încheiere:** 31-12-2026

**Data efectivă încheiere din punct de vedere fizic:** 31-12-2026

### Informații financiare proiect

**Versiune proiect:** 11

**Total eligibil proiect:** 2.500.442,20 RON

**Total eligibil estimat (CR, CP):** 2.500.442,20 RON

### Cereri rambursare

Tip	Număr cerere	Data depunere estimată	Eligibil estimat
Cerere de rambursare intermediară	3	13-03-2026	750.000,00 RON
Cerere de prefinanțare	2	16-01-2026	750.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	2	26-09-2025	1.129.650,00 RON
Cerere de prefinanțare	1	07-08-2025	750.000,00 RON
Cerere de rambursare aferentă cererii de plată	4	14-08-2026	0,00 RON
Cerere de plată	2	17-06-2026	450.000,00 RON
Cerere de rambursare finală	5	16-02-2027	49.531,20 RON
Cerere de rambursare aferentă cererii de plată	1	09-04-2025	0,00 RON
Cerere de plată	1	11-02-2025	121.261,00 RON

**Data:**  
22-07-2025

**Semnătura,**

**NOVAC  
VASILE** Semnat digital de  
NOVAC VASILE  
Data: 2025.07.22  
09:00:35 +03'00'