

nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare de finanțat prin CNI	Valoare de finanțat de UAT Ivănești	Valoare totală a investiției	Valoare contracte Proiectare și execuție, Dirigenție și SSM	Valoare lucrări executate și decontate cf. înregistrărilor contabile CNI	Valoare rest de executat actualizat conform DALI 2024	Valoare decontată + rest de executat actualizat conform DALI	Valoare actualizată totală pentru lucrări/servicii finanțate prin CNI-S.A.			Valoare lucrări de execuție și servicii prestate finanțate prin U.A.T. Ivănești			Valoare totală investiție - actualizată		
		valoare (incl. T.V.A.)	valoare (incl. TVA)	valoare (incl. T.V.A.)	valoare (incl. T.V.A.)	valoare (incl. T.V.A.)	valoare (incl. T.V.A.)	valoare (incl. T.V.A.)	valoare (fără T.V.A.)	T.V.A.	valoare (incl. T.V.A.)	valoare (fără T.V.A.)	T.V.A.	valoare (incl. T.V.A.)	valoare (fără T.V.A.)	T.V.A.	valoare (incl. T.V.A.)
0	1	2	3	4 = 2 + 3	5	6	7	8 = 6+7	9	10	11=8+9+10	12	13	14=12+13	15=9+12	16=10+13	17=11+14
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli																	
	Organizare de șantier	60.685,40	0,00	60.685,40	60.685,41	0,00	115.020,40	115.020,40	96.655,80	18.364,60	115.020,40	0,00	0,00	0,00	96.655,80	18.364,60	115.020,40
5.1	5.1.1 Lucrari de constructii (1%)	40.456,94	0,00	40.456,94	60.685,41	0,00	76.680,27	76.680,27	64.437,20	12.243,07	76.680,27	0,00	0,00	0,00	64.437,20	12.243,07	76.680,27
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%)	20.228,47	0,00	20.228,47	0,00	0,00	38.340,13	38.340,13	32.218,60	6.121,53	38.340,13	0,00	0,00	0,00	32.218,60	6.121,53	38.340,13
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	37.567,16	0,00	37.567,16	33.192,79	12.028,32	71.203,11	83.231,43	83.231,43	0,00	83.231,43	0,00	0,00	0,00	83.231,43	0,00	83.231,43
	5.2.1 Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Legea 10/95 (0.5%))	16.998,71	0,00	16.998,71	14.971,73	8.252,42	32.218,60	40.471,02	40.471,02	0,00	40.471,02	0,00	0,00	0,00	40.471,02	0,00	40.471,02
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lurarilor de constructii	3.399,74	0,00	3.399,74	2.994,35	3.300,97	6.443,72	9.744,69	9.744,69	0,00	9.744,69	0,00	0,00	0,00	9.744,69	0,00	9.744,69
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) Legea 215/1997	17.168,70	0,00	17.168,70	15.226,71	474,93	32.540,79	33.015,72	33.015,72	0,00	33.015,72	0,00	0,00	0,00	33.015,72	0,00	33.015,72
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 20 %	213.637,02	0,00	213.637,02	187.088,47	0,00	1.606.247,39	1.606.247,39	1.349.787,72	256.459,67	1.606.247,39	34.900,00	6.631,00	41.531,00	1.384.687,72	263.090,67	1.647.778,39
5.4	Cotă C.N.I. 8%	363.098,75	0,00	363.098,75	304.196,39	163.045,39	942.358,72	1.105.404,11	928.911,02	176.493,09	1.105.404,11	0,00	0,00	0,00	928.911,02	176.493,09	1.105.404,11
	Total capitolul 5	674.988,33	0,00	674.988,33	585.163,06	175.073,71	2.734.829,62	2.909.903,33	2.458.585,97	451.317,36	2.909.903,33	34.900,00	6.631,00	41.531,00	2.493.485,97	457.948,36	2.951.434,33
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar																	
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț																	
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1 + 3.2 + 3.3 +3.5+ 3.7 +3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.979,30	2.026.979,30	1.703.343,95	323.635,35	2.026.979,30	47.875,00	9.096,25	56.971,25	1.751.218,95	332.731,60	2.083.950,55
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.979,30	2.026.979,30	1.703.343,95	323.635,35	2.026.979,30	47.875,00	9.096,25	56.971,25	1.751.218,95	332.731,60	2.083.950,55
	TOTAL	4.959.628,76	175.525,00	5.135.153,76	4.387.380,83	460.744,75	12.793.045,86	13.253.790,61	11.150.928,23	2.102.862,38	13.253.790,61	421.775,00	80.137,25	501.912,25	11.572.703,23	2.182.999,63	13.755.702,86
	Din care C+M	4.086.150,58	0,00	4.086.150,58	3.623.956,40	113.031,23	7.744.707,07	7.857.738,30	6.603.141,43	1.254.596,87	7.857.738,30	0,00	0,00	0,00	6.603.141,43	1.254.596,87	7.857.738,30

Lei cu T.V.A.

Valoare lucrări executate și decontate cf. înregistrărilor contabile C.N.I. - S.A.	460.744,75
- din care C+M	113.031,23
Valoare lucrări rest de finanțat prin C.N.I. - S.A.	12.793.045,86
- din care C+M	7.744.707,07
Valoare actualizată totală finanțată prin C.N.I. - S.A.	13.253.790,61
- din care C+M	7.857.738,30

PROIECTANT
S.C.KARTUM PROJECT S.R.L.
Ionuț Alin PANDEL

U.A.T. IVĂNEȘTI
PRIMAR
Vasile NOVAC

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU

DIRECTOR IMPLEMENTARE INVESTIȚII
Adrian Eduard CEFĂLAN

DIILPUIDE- Inspector Tehnic
Marilena DAN

Întocmit,
Mona SIMION

Verificat,
Alexandru GHEORGHE